@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
687759439f068df76b9b1f0c
ΑΠ:39177
Υπογραφή: 18/07/25 11:41
Διανομή: 18/07/25 11:56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99, Καλαμάτα Τ.Κ. 24134, Καλαμάτα
Πληροφορίες: Γκουλούση Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721360840
Email: a.goulousi@kalamata.gr

Προς: **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΘΕΜΑ: Παραλαβή έργου Κληροδοτήματος Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου με τίτλο «Κατ ασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση-τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με τ ο δρόμο κοιμητηρίου, στην Τ.Κ. Πηγών» και εξουσιοδότηση εξόφλησης αναδόχου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ. 45 του Ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την από 29.01.1938 ιδιόγραφη διαθήκη του διαθέτη, που δημοσιεύθηκε με το υπ' αρι θμ. 65/1941 Πρακτικό του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, με την οποία ο διαθέτης αφήνε ι την περιουσία του στην Κοινότητα Πηγών με σκοπό τα εισοδήματα από την εκμετά λλευση της περιουσίας του να διατίθενται «για εξυγιαντικά και εν γένει κοινωφελή έ ργα του χωριού Πηγών».
3. Το υπ' αριθμ πρωτ. 96086/30.09.2022 διαβιβαστικό του Τμήματος Μελετών της Διεύ θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας, η υπ' α ριθμ. 103/2019 επικαιροποιημένη μελέτη, ως προς τον Ν. 4782/2021, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας με τίτλο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήρι ξης και διαμόρφωση-τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου, στην Τ.Κ. Πηγών».
4. Την υπ' αριθμ. 562/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασ ίσθηκε η αποδοχή της εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξ ης και διαμόρφωση-τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου, στην Τ.Κ. Πηγών», η έγκριση της υπ' αριθμ. 103/2019 επικαιροποιημένης μελέτης, ω ς προς τον Ν. 4782/2021 και ο καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4, άρθρου 45 Ν.4182/2013.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 101432/13.10.2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τ ην ανάθεση του ανωτέρου έργου, με προθεσμία υποβολής προσφορών την 09-11-2022.
6. Το γεγονός ότι μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, δεν κατατέθηκε καμία προσφ ορά.
7. Την υπ' αριθμ. 300/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία επικαιροποιήθηκε η υπ' αριθμ. 562/2022 ΑΟΕ, που αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση- τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου, στην Τ.Κ. Πηγών», από το Κληροδότημα «Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου».
8. Το γεγονός ότι στις 21/07/2023 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας η υπ' αριθμ. πρωτ. 77900/20-07-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του ανωτέρω έργου, με καταληκτική ημερομηνία προσφορών την 16η/08/2023.
9. Το γεγονός ότι κατατέθηκε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας μια προσφορά (με αρ. πρωτ. 87272/16-08-2023).
10. Την υπ' αριθμ. 362/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία

απορρίφθηκε η υποβληθείσα προσφορά (με αρ. πρωτ. 87272/16-08-2023) λόγω ελλείψεων δικαιολογητικών συμμετοχής και αποφασίσθηκε η επανάληψη της διαδικασίας της ανάθεσης του έργου σύμφωνα με τ' αναφερόμενα στην υπ' αριθμ. 300/2023 Α.Ο.Ε.

11. Το γεγονός ότι την 01/11/2023 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας η υπ' αριθμ. πρωτ. 115299/31-10-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του ανωτέρω έργου, με καταληκτική ημερομηνία προσφορών την 22η/11/2023.
12. Το γεγονός ότι κατατέθηκε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας μια προσφορά (με αρ. πρωτ. 123143/21-11-2023).
13. Την υπ' αριθμ. 490/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία η Οικονομική Επιτροπή, ως Διοικούσα – Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου», αποδέχθηκε την μοναδική υποβληθείσα προσφορά της κας Κυριακοπούλου Δήμητρας του Σωτηρίου, στην οποία ανάθεσε την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση- τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου, στην Τ.Κ. Πηγών».
14. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 33919/20.06.2025 έγγραφο του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, με το οποίο διαβιβάστηκε ο 1ος λογαριασμός του του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση- τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου, στην Τ.Κ. Πηγών», καθώς και η βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
15. Την υπ' αριθμ. 228/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής αναφορικά με τον Προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος «Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου», οικονομικού έτους 2025, όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 31848/12-05-2025 (ΑΔΑ: 9ΟΠΝΟΡ1Φ-ΨΛΑ) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών.
16. την υπ' αριθμ. 294/2015 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025, κληροδοτήματος «Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου»,
17. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο έχει περατωθεί εμπροθέσμως και υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησής του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την λήψη απόφασης από την Δημοτική Επιτροπή, ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου», αναφορικά με:

α) την βεβαίωση της καλής εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση- τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου, στην Τ.Κ. Πηγών»

β) την παραλαβή του έργου

γ) την εξόφληση του ποσού των 12.473,76 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και Κρατήσεων) στην ανάδοχο κα Κυριακοπούλου Δήμητρα του Σωτηρίου.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 70.7333 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2025, του Κληροδοτήματος «ΓΡΗΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ».

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την έγκριση της παρούσας Απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
687759439f068df76b9b1f0c
ΑΠ:39177
Υπογραφή: 18/07/25 11:41
Διανομή: 18/07/25 11:56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99
241 34 Καλαμάτα
Πληροφορίες: Μάλαμας Χαράλαμπος
Τηλέφωνο: 27213-60877
email: x.malamas@kalamata.gr

Προς: Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΜΗ ΤΗΡΙΩΝ

ΕΡΓΟ: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ»**

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση 1ου Λογαριασμού

Σας αποστέλλουμε θεωρημένο και εγκεκριμένο τον 1ο λογαριασμό του παραπάνω έργου ποσού 11.850,00€, προκειμένου να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εξόφληση αυτού.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο Λογαριασμός

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΡΓΟ: Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση-τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Πηγών
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Δ.Ε.

1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	ΕΥΡΩ		12.617,97
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	10.175,78	2.442,19	12.617,97
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	0,00	0,00	0,00
Άθροισμα εγκρίσεων	10.175,78	2.442,19	12.617,97
Συνολική αξία εργασιών που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα και πιστοποιούνται με την συνημμένη πιστοποίηση	10.059,48	2.414,28	12.473,76
Υπόλοιπο εγκρίσεων	116,30	27,91	144,21

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΣΙΑΣ: 0%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΥΡΩ		
	ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	0,00	0,00	0,00
Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή	**9.556,45**	**2.293,55**	**11.850,00**
Άθροισμα πληρωμών	9.556,45	2.293,55	11.850,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	503,03	120,73	623,76
Συνολική δαπάνη των έργων	10.059,48	2.414,28	12.473,76

Ο υποφαινόμενος μηχανικός έχοντας υπ' όψη την 490/2023 απόφαση της Ο.Ε.του Δήμου Καλαμάτας, με την οποία αποφασίζεται η απ' ευθείας ανάθεση για την παραπάνω εργολαβία

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Ι

ότι δύναται να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των ΕΥΡΩ:

Έντεκα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα €

 # 11.850,00 # €

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 3 / 06 / 2025
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΑΡ. ΜΑΛΑΜΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10 / 06 / 2025
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΟΥΦΟΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10 / 06 / 2025
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ * ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της προ εκτέλεση του προκειμένου έργου μέχρι σήμερα εγκριθείσης δαπάνης
και των έναντι αυτών ενταλθεισών πληρωμών

Αριθμ. διατα-γής	ΕΤΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΧΙΚΑ (ΕΥΡΩ)			ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ (ΕΥΡΩ)			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	
43.549	2024	14/5/24	10.175,78	2.442,19	12.617,97				

ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟ-ΛΗΣ	ΕΤΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΕΥΡΩ			ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ ΕΥΡΩ			ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ ΕΥΡΩ		
			ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
1η	2025					9.556,45	2.293,55	11.850,00	9.556,45	2.293,55	11.850,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

1η Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση-τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Πηγών
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Δ.Ε.

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΜ	Α.Τ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ		ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	
				ΕΓΚΕΚΡΙΜ.	ΕΚΤΕΛΕΣΜ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχν. Έργων	m3	001	208,03	208,03	6,40	1.331,39	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						1.331,39	
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 0%						0,00	**1.331,39**
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ							
1	Κατασκευή λιθοδμητου τοίχου	m3	002	48,51	48,51	76,70	3.720,72	
2	Σκυρ/μα C16/20 κρασπέδων, ρείθρων, οδοστρωμάτων τραπεζοειδών τάφρων	m3	003	36,15	36,15	94,20	3.405,33	
3	Σιδηρούς οπλισμός	kg	004	0,00	0,00	1,15	0,00	
4	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	m2	005	69,25	69,25	11,20	775,60	
5	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	m2	006	69,25	69,25	11,20	775,60	
6	Σωλήνες PVC Φ100/3	m	007	12,71	12,71	4,00	50,84	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						8.728,09	
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 0%						0,00	**8.728,09**
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							**10.059,48**
	ΓΕ & ΟΕ 0%							0,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							10.059,48
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ							
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							10.059,48
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							**10.059,48**
	Σε μεταφορά							**10.059,48**

	Από μεταφορά						**10.059,48**

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Α/Α	ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ	ΠΟΣΟ
1	ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	5,00%		0,00
2	ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	0,00%		0,00
3	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΚΑΤΩΝ	5,00%	10.059,48	502,97
			ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	502,97

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ-ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΕΚΔΟΤΗΣ	ΠΟΣΟ
1		ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ		
2		ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Δ.		
3				
4				
5				
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	0,00

	ΣΥΝΟΛΟ	**10.059,48**
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	502,97	
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ	0,06	503,03
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	9.556,45
Αφαιρούνται όσα πληρώθηκαν με προηγούμενες πιστοποιήσεις		0,00
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	9.556,45
Υπόλοιπο στον δικαιούχο		9.556,45
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%		2.293,55
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ		**11.850,00**

Καλαμάτα / 05 /2025
Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Εγκρίνεται για ΕΥΡΩ:
Έντεκα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα €
 # 11.850,00 #

Βεβαιούται η ακρίβεια της παραπάνω πιστοποίησης
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 3 / 05 / 2025
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΑΡ. ΜΑΛΑΜΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10 / 05 / 2025
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΟΥΦΟΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10 / 05 / 2025
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΡΓΟ: Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση-τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Πηγών
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
(Συνοδεύει τον 1ο λογ/σμό)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2 Εκσκαφή θεμελίων τεχν. Έργων (ΑΤ 001)

Ως 1η ΕΕ	208,03 m3	πιστοποιούνται	**208,03** m3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

1 Κατασκευή λιθοδμητου τοίχου (ΑΤ 002)

Ως 1η ΕΕ	48,51 m3	πιστοποιούνται	**48,51** m3

2 Σκυρ/μα C16/20 κρασπέδων, ρείθρων, οδοστρωμάτων τραπεζοειδών τάφρων (ΑΤ 003)

Ως 1η ΕΕ	36,15 m3	πιστοποιούνται	**36,15** m3

3 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου (ΑΤ 005)

Ως 1η ΕΕ	69,25 m2	πιστοποιούνται	**69,25** m2

4 Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών (ΑΤ 006)

Ως 1η ΕΕ	69,25 m2	πιστοποιούνται	**69,25** m2

5 Σωλήνες PVC Φ100/3 (ΑΤ 007)

Ως 1η ΕΕ	12,71 m	πιστοποιούνται	**12,71** m

Καλαμάτα / 05 /2025
Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Καλαμάτα 3 / 05 /2025
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΧΑΡ. ΜΑΛΑΜΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καλαμάτα 10 / 05 /2025
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

Ο αντιπρ/δρος

ΚΟΥΦΟΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
679b2e9b877b1a1eecf477e0
ΑΠ:5461
Υπογραφή: 30/01/25 13:40
Διανομή: 03/02/25 13:19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΠΑΓΩΝΗ 12Α

Πληροφορίες : Μάλαμας Χαράλαμπος
Τηλ. : 27213-60877
Ταχ. : Αθηνών 99
Διεύθυνση : Καλαμάτα 241 00
E-mail : x.malamas@kalamata.gr

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ Αρ.μελ. 103/2019
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 12.617,97 € ευρώ με Φ.Π.Α 24%
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: 12.617,97 € ΜΕ Φ.Π.Α

Η υπογεγραμμένη Λυκουργιά Χριστίνα , Δ/ντρια Τ. Υ. Δήμου Καλαμάτας έχοντας υπ' όψιν :

1. Την σύμβαση με αριθμ. πρωτ. 43549/14-5-2024 και τα συμβατικά τεύχη που την συνοδεύουν
2. Τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4412/2016 όπως τούτες τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως και σήμερα από τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 4782/2021)
3. Την από 28/1/2025 έκθεση περαίωσης εργασιών του επιβλέποντα μηχανικού του έργου, Μάλαμα Χαράλαμπου ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί

Β ε β α ι ώ ν ω

Ότι το έργο θεωρείται περαιωμένο και ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως την 24-11-2024

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συν/να: Έκθεση περαίωσης εργασιών