@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
68dcf1ba9f068df76bc036d5
ΑΠ:53037
Υπογραφή: 01/10/25 14:56
Διανομή: 02/10/25 07:51

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99, 24134
Πληροφορίες: Σ. Μπουρίκα
Τηλέφωνο: 2721360739
Email: s.mpourika@kalamata.gr

Προς: Δημοτική Επιτροπή Δήμου Καλαμάτας

ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης: «Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών για την αξιοποίηση και αναβάθμιση δημοτικών υποδομών κτλ Δήμου Καλαμάτας».

Σας διαβιβάζουμε το από 28-08-2025 Πρακτικό Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης: «Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών για την αξιοποίηση και αναβάθμιση δημοτικών υποδομών κτλ Δήμου Καλαμάτας», με το οποίο εισηγούνται στην Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας την παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος έως 27-02-2026, διότι αναμένεται η ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης του Προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ με την έκδοση σχετικής Απόφασης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εν συνεχεία η έναρξη υλοποίησης της Β’ Φάσης.
Παρακαλούμε για την λήψη, από τη Δημοτική Επιτροπή, απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της Π.Σ και παροχής εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου, κ. Αθανάσιου Βασιλόπουλου για την υπογραφή της και των παραπέρα νόμιμων ενεργειών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΛΙΜ. ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Συνημμένα:

1. Το από 28-08-2025 Πρακτικό Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
2. Σχέδιο 3ης Τροποποίησης της Π.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΤΛ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Στην Καλαμάτα σήμερα, στις 28-08-2025 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 6 ΠΣ) της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: ***«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΤΛ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»,*** της ανωτέρω σύμβασης στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας, κατόπιν πρόσκλησης που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης
2. Παν Προταθησόμενο.

Κατά τη συνεδρίαση παίρνουν μέρος τα ακόλουθα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης

- **κ. Κουτραφούρης Βασίλειος**, εκπρόσωπος του Δήμου Καλαμάτας (ορισμός βάσει της υπ΄ αριθμ. 98/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας),
- **κ. Κανάκης Βασίλειος,** εκπρόσωπος του Δήμου Καλαμάτας (ορισμός βάσει της υπ΄ αριθμ. 98/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας),
- **κ. Σαρδέλης Αναστάσιος**, Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Α. ΟΤΑ, (ορισμός βάσει της υπ΄ αριθμ. 561/11-03-2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού),

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία για τη λήψη έγκυρων αποφάσεων σύμφωνα με το νόμο, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης.

Κουτραφούρης: Σήμερα καλείται η Κοινή Επιτροπή της Προγραμματικής Σύμβασης να συζητήσει την με α.π.:1345/22-08-2025 εισήγηση του Προέδρου της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. ΑΟΤΑ, όπως αυτή απεστάλη στα μέλη της ΚΕΠ με θέμα «Εισήγηση περί τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης». Ο κ. Σαρδέλης, θα μας ενημερώσει ακολούθως για την έως τώρα πορεία υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης και την ανάγκη τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης.

Σαρδέλης: Το φυσικό αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτής είναι:

Α) Υπηρεσίες υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου ''Υπηρεσίες υποστήριξης στην «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Καλαμάτας»'', οι οποίες αφορούν στη συνεργασία των συμβαλλομένων με σκοπό την τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο της ωρίμανσης των απαραίτητων μελετών του έργου καθώς και η υποστήριξη στην υποβολή φακέλου πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο "Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων",

Β) Υπηρεσίες υποστήριξης για το έργο «Διαμόρφωση χώρων υπογείου Μεγάρου χορού σε Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων-συνεδριάσεων και σε Σχολή χορού του Δήμου», οι οποίες αφορούν στη συνεργασία των συμβαλλομένων με σκοπό την τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο της ωρίμανσης των απαραίτητων μελετών ούτως ώστε να καταστεί ώριμο για την ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα, έως σήμερα από τη μεριά της Εταιρείας έχουν γίνει οι κάτωθι εργασίες:

Για το υποέργο Α) Υπηρεσίες υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου "Υπηρεσίες υποστήριξης στην «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Καλαμάτας»", όπως γνωρίζουμε και σύμφωνα με τον οδηγό του χρηματοδοτικού προγράμματος, η διαδικασία υποβολής της Αίτησης Ένταξης θα ολοκληρώνεται σε δύο στάδια - φάσεις. Κατά το πρώτο στάδιο υποβολής, ο υποψήφιος δικαιούχος θα αιτείται και θα δεσμεύει προϋπολογισμό, αφού αναρτήσει τα δικαιολογητικά που θα καθιστούν επιλέξιμα τα κτίρια της Αίτησης. Ενώ κατά το δεύτερο στάδιο υποβολής, θα αναρτώνται συμπληρωματικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, το δεύτερο στάδιο υποβολής αναφέρεται αρχικά σε χρονικό ορίζοντα 150 ημερών από την έγκριση του 1ου σταδίου.

Μέχρι σήμερα, έχουν κατατεθεί:

- η υπ' αριθμ. πρωτ. 1252/29-09-2023 αίτηση που αφορά το έργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Καλαμάτας»
- η υπ' αριθμ. πρωτ. 1216/03-08-2023 αίτηση που αφορά το έργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Μεγάρου Χορού Δήμου Καλαμάτας»

Στο πλαίσιο της Α' Φάσης του προγράμματος "ΗΛΕΚΤΡΑ" το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εμβόλιμα επί της διαδικασίας έκρινε ότι απαιτείται η υποβολή εγκεκριμένου ΣΕΑΚ (Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) για τους δυνητικούς δικαιούχους. Η υποχρέωση αυτή καλύφθηκε άμεσα από τον Δήμο Καλαμάτας.

Πλέον αναμένεται η ολοκλήρωση τους Α' Φάσης και η έναρξη υλοποίησης της Β' Φάσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Προφανώς ο χρονικός προγραμματισμός για την υλοποίηση της Β' Φάσης εξαρτάται από την ολοκλήρωση της Α' Φάσης από το αρμόδιο Υπουργείο κάτι που έως σήμερα δεν έχει γίνει.

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται σκόπιμη η παράταση του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά το πρόγραμμα "ΗΛΕΚΤΡΑ", για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών, δηλαδή έως 27-02-2026, λαμβάνοντας πλέον υπόψη και την διοικητική διαδικασία ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Τέλος, αναφορικά με το **Υποέργο Β**, έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού αντικειμένου από την μεριά της εταιρείας.

Κουτραφούρης: Σε συνέχεια των όσων αναφέρθηκαν, από τον κ. Σαρδέλη, γίνεται κατανοητό ότι χρειάζεται αφενός να δοθεί παράταση στο συνολικό χρονοδιάγραμμα της προγραμματικής σύμβασης έως 27-02-2026.

Η παράταση και τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης βάσει του άρθρου 6, γίνεται με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής προς τα αρμόδια όργανα των μερών.

Κανάκης: Συμφωνώ με την εισήγηση του κ.Κουτραφούρη καθώς η παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η διαδικασία. Συνεπώς, αποφαίνομαι θετικά για την λήψη της απόφασης από την επιτροπή μας με την επισήμανση ότι απαιτείται και η σχετική άσκηση πίεσης από την μεριά του Δήμου προς το αρμόδιο Υπουργείο για την ολοκλήρωση της Α΄Φάσης.

Κουτραφούρης: Συνοψίζοντας, σήμερα τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να εγκρίνουν:

1. την έως τώρα πορείας υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης
2. την εισήγηση στην Δημοτική Επιτροπή για την παράταση του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης έως 27/02/2025

Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης αφού έλαβαν υπόψη τους τις παραπάνω εισηγήσεις σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους, όπως προκύπτουν από το άρθρο 6 της Προγραμματικής Σύμβασης, ομόφωνα:

Αποφασίζουν

- **Εγκρίνουν** την έως τώρα πορείας υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης
- **Εισηγούνται** βάσει της παρ. 5 του άρθ.6 της Προγραμματικής Σύμβασης στην Δημοτική Επιτροπή την παράταση της προγραμματικής σύμβασης έως **27/02/2026**
- Την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού στους Συμβαλλόμενους Φορείς και στις Αρμόδιες Υπηρεσίες.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κουτραφούρης Βασίλειος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κανάκης Βασίλειος

Σαρδέλης Αναστάσιος

Αριθμ. πρωτ.:

ΣΧΕΔΙΟ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4674/2020 μεταξύ των:
Ο.Τ.Α Α' βαθμού

«Δήμος Καλαμάτας»
&
Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
«Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α. ΟΤΑ»

για την πράξη:

«Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών για την αξιοποίηση και αναβάθμιση δημοτικών υποδομών κτλ Δήμου Καλαμάτας»

Στην Καλαμάτα σήμερα, Δευτέρα, / /2025:

1. Ο Δήμος Καλαμάτας που εδρεύει στην Καλαμάτα, οδός Αθηνών 99, Τ.Κ: 24134 με ΑΦΜ: 997911992, ΔΟΥ Καλαμάτας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Βασιλόπουλο,
2. Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α» που εδρεύει στην Καλαμάτα, οδός Ομήρου και Μαιζώνος 50 ΤΚ 24132 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο κ. Αναστάσιο Σαρδέλη σύμφωνα με την υπ'αριθ. 408/18-01-2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Έχοντας υπόψη:

Α. Την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), όπως ισχύουν.
2. Τον Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016), όπως ισχύουν και ειδικότερα τα άρθρα 12 και 44 αυτού.
3. Τον Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α' 133/19.07.2018), όπως ισχύουν.
4. Τον Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020), όπως ισχύουν, και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 3 αυτού.
5. Την υπ' αρίθμ. 200/16.06.2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 37260).
6. Τον Ν.4735/2020 Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας (ΦΕΚ Β' 1297/2017) όπως ισχύει.
8. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ. Α.Ο.Τ.Α.

Β. Τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τον οδηγό του Προγράμματος “Ηλέκτρα” με τίτλο: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων”.
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 76256/5.8.2022 Βεβαίωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας περί μη επάρκειας προσωπικού για την υλοποίηση/εκπόνηση των μελετών για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων».
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 68501/18.7.2022 Βεβαίωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας περί μη επάρκειας προσωπικού για το έργο: «Διαμόρφωση χώρων Υπογείου Μεγάρου Χορού σε Συνεδριακό Κέντρο και σε Σχολή Χορού του Δήμου».
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 77750/09-08-2022 έγγραφο του Δημάρχου Καλαμάτας, κ. Βασιλόπουλου.
5. Τη συσχέτιση του προβλεπόμενου οργανογράμματος και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας με την υπάρχουσα κατάσταση στελέχωσης και το εξειδικευμένο αντικείμενο μελέτης.
6. Την α.π. 1374-22/08/2022 Βεβαίωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ. Α.Ο.Τ.Α. περί διαπίστωσης τεχνικής επάρκειας για την εκτέλεση της παρούσας.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.:1375/22-08-2022 Βεβαίωση του Προέδρου του ΔΣ της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. περί διαπίστωσης τεχνικής επάρκειας για την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την εκτέλεση της παρούσας.
8. Το υπ’ αρίθμ. 360702643 Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015 της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».
9. Το υπ’ αρίθμ. 360702643 -MC Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 1429:2008 της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».
10. Την υπ’ αριθμ. 1569 (αρ. πρωτ. 120.918) απόφαση ανάληψης δαπάνης (ΑΔΑ: ΨΡΕΒΩΕΕ-93Λ)

Γ. Τις κατωτέρω αποφάσεις των οικείων Συμβουλίων των συμβαλλόμενων μερών :

1. Την υπ’ αριθ. 456/2022 (ΑΔΑ:9ΛΨ8ΩΕΕ-ΣΑΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας περί έγκρισης της σύναψης και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου Καλαμάτας, κ. Αθανάσιου Βασιλόπουλου για την υπογραφή της παρούσας καθώς και την υπ΄αριθμ. 140835/16-09-2022 (ΑΔΑ : 6ΕΧΝΟΡ1Φ-ΘΜΒ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί Ελέγχου Νομιμότητας της 456/2022 Α.Ο.Ε.
2. Την υπ’ αριθμ. 482/29-08-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Πρόεδρου, κ. Αναστάσιου Σαρδέλη για την υπογραφή της παρούσας.
3. Το από 16-11-2023 Πρακτικό Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με την θετική της εισήγηση αναφορικά με την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης «Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών για την αξιοποίηση και αναβάθμιση δημοτικών υποδομών κτλ Δήμου Καλαμάτας», για διάστημα επιπλέον 6 μηνών, δηλαδή έως την 09η.06.2024.
4. Την από 09.12.2022 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.
5. Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'):
6. Την υπ’ αρ. 3 /2024 (ΑΔΑ: Ψ6ΔΦΩΕΕ-ΗΣΔ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας με την οποία εγκρίνεται η 1η τροποποίηση της υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών για την αξιοποίηση και αναβάθμιση δημοτικών υποδομών κτλ Δήμου Καλαμάτας», καθώς και την υπ΄αριθμ. 6815/22-1-2024 (ΑΔΑ : 98ΖΚΟΡ1Φ-ΓΡΥ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί Ελέγχου Νομιμότητας της 3/2024 Α.Δ.Ε.
7. Την υπ’ αρ. 547/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με την οποία εγκρίνεται η 1η τροποποίηση της υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών για την αξιοποίηση και αναβάθμιση δημοτικών υποδομών κτλ Δήμου Καλαμάτας»
8. Την υπ’ αρ. 300 /2025 (ΑΔΑ: ΨΣΩΦΩΕΕ-ΤΞ5Δ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας με την οποία εγκρίνεται η 2η τροποποίηση της υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών για την αξιοποίηση και αναβάθμιση δημοτικών υποδομών κτλ Δήμου

Καλαμάτας», καθώς και την υπ΄αριθμ. 38052/03-06-2025 (ΑΔΑ :6ΜΣΠΟΡ1Φ-ΖΞ9) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί Ελέγχου Νομιμότητας της 300/2025 Α.Δ.Ε.

9. Την υπ' αρ. /2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με την οποία εγκρίνεται η 2η τροποποίηση της υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών για την αξιοποίηση και αναβάθμιση δημοτικών υποδομών κτλ Δήμου Καλαμάτας»

10. Την υπ' αρ. /2025 (ΑΔΑ:) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας με την οποία εγκρίνεται η 3η τροποποίηση της υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών για την αξιοποίηση και αναβάθμιση δημοτικών υποδομών κτλ Δήμου Καλαμάτας», καθώς και την υπ΄αριθμ. (ΑΔΑ:) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί Ελέγχου Νομιμότητας της /2025 Α.Δ.Ε.

11. Την υπ' αρ. /2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με την οποία εγκρίνεται η 3η τροποποίηση της υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών για την αξιοποίηση και αναβάθμιση δημοτικών υποδομών κτλ Δήμου Καλαμάτας»

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Ι. Με την από 09.12.2022 Προγραμματική Σύμβαση, οι δύο (02) συμβαλλόμενοι Φορείς καθόρισαν από

κοινού το πλαίσιο συμφωνίας και προσδιόρισαν τα μέσα, τους τρόπους και τις διαδικασίες υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών για την αξιοποίηση και αναβάθμιση δημοτικών υποδομών κτλ Δήμου Καλαμάτας»

ΙΙ. Ήδη με την παρούσα οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν:

Την παράταση της από 09.12.2022 Προγραμματικής Σύμβασης, έως την 27.02.2026.

Η παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης, δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού της αντικειμένου.

Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η από 09.12.2022 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε με τις ΑΔΕ 03/2024 και 300/2025.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο (2).

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ	**ΓΙΑ ΤΗΝ**
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α.**
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ**