ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99
Πληροφορίες: Ε. Ανδρικοπούλου
Τηλέφωνο: 27213 60782
Φαξ: 27213 60711
Email: e.andrikopoulou@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 18-4-2019
Αρ.Πρωτ. Δ.Υ.

Προς: **Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καλαμάτας**

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων οδού Αθηνών – Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας Β' Φάση»

Σε συνέχεια των με αρ. 198/2017 και 31/2017 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ (αντίστοιχα), στις 19/7/2017 (ΑΔΑ: ΨΓΖΥΟΡ0Χ-ΧΕ8) συνήφθη η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων οδού Αθηνών – Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας Β' Φάση». Η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης προσδιορίζόταν, σύμφωνα με το άρθρο 8, στους τριάντα (30) μήνες, ήτοι έως 19/1/2020. Στο δε άρθρο 6, το οποίο αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, αναλύεται η διάρκεια της σύμβασης ως εξής:

1. Τρεις μήνες για τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης
2. Δώδεκα μήνες για την εκτέλεση του έργου
3. Δεκαπέντε μήνες για τις εργασίες συντήρησής του πριν την οριστική παραλαβή του έργου

Στις 11/1/2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (φορέας υλοποίησης) με την υπ' αρ. 6 απόφασή του ενέκρινε την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες και την τροποποίηση της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης ως προς τα άρθρα 6 & 8, λαμβάνοντας υπόψη εκτός από την προαναφερθείσα παράταση και την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του έργου (27-12-2017), η οποία ήταν εκτός του προβλεπόμενου τριμήνου του άρθρου 6.

Παρακαλούμε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει για:
I. Την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων οδού Αθηνών – Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας Β' Φάση», ως προς τα άρθρα 6 και 8), σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο
II. Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου, όπως υπογράψει την τροποποιημένη προγραμματική σύμβαση και οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡ. ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Συν.
1. Το με αρ. πρωτ. 1478/180/21-3-2019 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
2. Την υπ' αρ. 6/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
3. Σχέδιο της 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(αφορά στα άρθρα 6 & 8)

Μεταξύ του

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

και της

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

Για την υλοποίηση του έργου:

ΕΡΓΟ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Β΄ ΦΑΣΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Καλαμάτα σήμερα _____ ημέρα _____οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι :

1. Ο Δήμος Καλαμάτας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ.Παναγιώτη Ε. Νίκα, κάτοικο Καλαμάτας,
2. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μπασακίδη Νικόλαο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής :

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.1.Προοίμιο

Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα προγραμματική σύμβαση (στο εξής σύμβαση), σύμφωνα με :

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδιαίτερα το άρθρο 100 (Προγραμματικές Συμβάσεις).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/8.06.2006) με τίτλο «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και την υπ' αριθμ. 37287/01-11-1999 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Περί Προγραμματικών Συμβάσεων».
3. Την με αριθμό ΔΑΕΕ/275/Φ. ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ./14-3-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Την με αριθμό 129/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
5. Το με αριθμό 42171/28-9-16 έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας προς το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, απεστάλει η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης και με το οποίο ζητείται η χρηματοδότηση της Β' Φάσης του έργου.
6. Την με αριθμό 198/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας,

με την οποία εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Β΄ ΦΑΣΗ» .

7. Την με αριθμό 31/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας, με την οποία εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Β΄ ΦΑΣΗ» .
8. Την από 19/7/2017 σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Β΄ ΦΑΣΗ» .
9. Την με αριθμό ...../2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης προγραμματικής σύμβασης.
10. Την με αριθμό 6/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης προγραμματικής σύμβασης.

Με την παρούσα σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διατάξεις υλοποίησής της.

Σκοπός της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Β΄ ΦΑΣΗ».

1.2. Περιεχόμενο της Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύσουν για την κατασκευή του έργου και συγκεκριμένα :

1. Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1).
2. Τον σκοπό (άρθρο 2).
3. Το αντικείμενο (άρθρο 3).

4. Τον προϋπολογισμό του έργου (άρθρο 4).
5. Τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 5).
6. Το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης (άρθρο 6).
7. Τους πόρους χρηματοδότησης του έργου και τον τρόπο πληρωμής (άρθρο 7).
8. Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 8).
9. Το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης και τις αρμοδιότητές του (άρθρο 9).
10. Την επίλυση των διαφορών (άρθρο 10).
11. Την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης (άρθρο 11).
12. Επιβαλλόμενες κυρώσεις – ποινική ρήτρα (άρθρο 12).

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Β' ΦΑΣΗ».

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο έχει σκοπό να επιλύσει τα μεγάλα προβλήματα απορροής ομβρίων που παρουσιάζονται στην παλαιά Εθνική οδό Τρίπολη – Καλαμάτα στο τμήμα από Νοσοκομείο έως Ασπρόχωμα και κάνουν τον δρόμο αδιάβατο κατά τους χειμερινούς μήνες.

Με την υλοποίησή του θα συλλέγονται τα όμβρια των ανάντη περιοχών και της παλαιάς Εθνικής Οδού στο τμήμα από Νοσοκομείο έως Ασπρόχωμα και μέσω κυρίου συλλεκτήρα αγωγού θα παροχετεύονται στον ποταμό Άρι.

Πιο συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν :

Κύριος συλλεκτήρας αγωγός.

Αγωγός συνολικού μήκους 982 μέτρων με έργο εισόδου στη περιοχή του Αντικαλάμου και θα εκβάλει στο ποταμό Άρι και θα αποτελείται :

Από Αγωγό κλειστής ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 3,00Χ1,50 σε μήκος 359 μέτρα και διαστάσεων 3,00 Χ 1,80 σε μήκος 623 μέτρα.

Δευτερεύοντες συλλεκτήρες αγωγοί :

1. Αγωγός κλειστής ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 1,50Χ1,50 σε μήκος 434 μέτρα με έργο εισόδου στον Αντικάλαμο βορειανατολικά του Νοσοκομείου.

2. Αγωγός κλειστής ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 1,50 Χ 1,50 σε μήκος 89 μέτρα και 2,00 Χ 1,50 σε μήκος 244 με έργο εισόδου βορειανατολικά του ΤΕΙ Καλαμάτας.

3. Σωληνωτός Αγωγός από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες :

α) D 600 σε μήκος 212 μέτρα.

β) D 800 σε μήκος 135 μέτρα.

γ) D 1000 σε μήκος 100 μέτρα.

Ακόμη θα κατασκευασθούν 15 φρεάτια επίσκεψης σωληνωτών αγωγών και 120 φρεάτια υδροσυλλογών.

Επιπλέον θα ανακατασκευασθούν τμήματα αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων διατομών Φ200 έως Φ315 συνολικού μήκους 1.000 μέτρων στις περιοχές ανατολικά του Νοσοκομείου και δυτικά του ΤΕΙ Καλαμάτας.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.500.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης που συντάχθηκαν από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 129/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

1. Ο Δήμος Καλαμάτας αναλαμβάνει :

i. Να ορίσει (2) δύο εκπροσώπους του με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 9 της παρούσας σύμβασης.

ii. Ως κύριος του έργου, τη χρηματοδότηση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ως Φορέα Υλοποίησης του εν λόγω έργου.

2. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Άρδευσης Καλαμάτας αναλαμβάνει :

I. Να ορίσει (3) τρεις εκπροσώπους της με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 9 της παρούσας σύμβασης.

II. Να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες για την ανάδειξη μειοδότριας εργοληπτικής επιχείρησης για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με την μελέτη η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 129/2016 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,

III. Την υλοποίηση του έργου, μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας της, βάσει :

- του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α'/08.06.2006),
- του Ν. 4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)
- του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 84/Α'/02.06.1987) και
- κάθε άλλης διάταξης που διέπει την εκτέλεση Δημοσίων Έργων.

Ήτοι, Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ και Προϊσταμένη αρχή το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

IV. Να ενημερώνει εγγράφως την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου. Ειδικότερα κάθε τροποποίηση του έργου αποτελεί τροποποίηση της παρούσας σύμβασης και απαιτεί απόφαση των αρμόδιων οργάνων των συμβαλλομένων.

V. Να υποβάλλει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μετά το τέλος των εργασιών βεβαίωση περαίωσης, καθώς επίσης πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης που είναι διάρκειας τριάντα (30) μηνών και διακοσίων πενήντα πέντε ημερών (255) αναλύεται ως εξής:

1. Εκατόν εξήντα τρεις (163) ημέρες για την διαδικασία του διαγωνισμού και μέχρι της υπογραφής της σύμβασης
2. Δώδεκα (12) μήνες και εκατόν ογδόντα δύο ημέρες για την εκτέλεση του έργου.
3. Δεκαπέντε (15) μήνες για τις εργασίες συντήρησης του πριν την οριστική παραλαβή του έργου.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2016 του Φορέα Χρηματοδότησης Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενική Γραμματεία Υποδομών, Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Η δέσμευση πίστωσης ποσού 2.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αναθεώρησης και Φ.Π.Α., έγινε με την με αριθμό ΔΑΕΕ/275/Φ. ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ./14-03-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠΥΜΕΔΙ (Μελέτες – Τεχνικοί Σύμβουλοι – Απαλλοτριώσεις)» της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. 2016 της Ειδικής Διάταξης 1.ΙΒ.

Το λοιπό ποσό των 600.000,00 ευρώ, μέχρι του ύψους του προϋπολογισμού της μελέτης, θα χρηματοδοτηθεί από τη ΔΕΥΑΚ.

Ο Δήμος Καλαμάτας, θα καταβάλει στον Φορέα Υλοποίησης Δ.Ε.Υ.Α.Κ. την πίστωση που θα μεταβιβάζεται σε αυτόν από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενική Γραμματεία Υποδομών, Διεύθυνση

Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου από την Προϊσταμένη Αρχή και την έγκριση του τελικού λογαριασμού από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 151,171 & 172 του Ν. 4412/16 και θα έχει χρονική διάρκεια τριάντα (30) μηνών και διακοσίων πενήντα πέντε (255) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης, συμφωνούν στη συγκρότηση της παρακάτω Κοινής Επιτροπής (στο εξής Κ.Ε.) για την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

Η Κ.Ε. είναι πενταμελής (5 μέλη) αποτελούμενη από:

1. Δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Καλαμάτας, με τους αναπληρωτές τους, ένας εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος της Κ.Ε.

2. Τρείς (3) εκπροσώπους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας, με τους αναπληρωτές τους.

Τα μέλη της Κ.Ε. ορίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων.

Η Κ.Ε. παρακολουθεί την εκτέλεση του έργου και την τήρηση των όρων της σύμβασης, επιλύει κάθε διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία ή τον τρόπο εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των συμβαλλομένων.

Η Κ.Ε. στην πρώτη συνεδρίαση καθορίζει εκτός των άλλων τον τρόπο λειτουργίας της. Στην Κ.Ε. συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι επιβλέποντες του έργου που θα οριστούν από την υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μετά την

υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού μεταξύ του αναδόχου και της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Κοινή Επιτροπή, υπό πλήρη σύνθεση, είναι αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Αν η επίλυση των διαφορών δεν είναι εφικτή με τον ανωτέρω τρόπο, τότε παραπέμπεται στα αρμόδια δικαστήρια Καλαμάτας.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Πιθανή τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης αυτής θα γίνεται μόνο ύστερα από έγγραφη συμφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων.

Η πιθανή τροποποίηση της δεν θα αφορά επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τη Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των Συμβαλλόμενων Μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτήν την Σύμβαση. Η Σύμβαση αυτή καταρτίστηκε και θα εκτελεστεί με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των Συναλλακτικών Ηθών.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Σε περίπτωση αναίτιας καθυστέρησης υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ή μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν απ' αυτή ή σε περίπτωση παραβάσεων αυτής ή των γενικών διατάξεων ή διαπίστωσης σημαντικών δυσλειτουργιών στην πορεία του έργου, κάθε συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.

Για το υπαίτιο μέρος πέραν του καταλογισμού της ευθύνης που του ανήκει, ορίζεται ποινική ρήτρα σε περίπτωση υπαναχώρησης ή μη εκτέλεσης των όρων της παρούσας, ύψους 5% επί του συμβατικού τιμήματος του έργου. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται στην κοινή επιτροπή, η οποία θα αποφασίζει για τη διάθεσή του υπέρ του ζημιωθέντος ή ζημιωθέντων.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ **ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τμ. Προγρ. – Δ.Π.Α.
Δ.Τ.Υ.

22/3

11963
22-3-19

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΕΥΑΚ

Ημερομηνία : 21-3-19
Αριθμ. Πρωτ. : 1478/180/21-3-19

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/νση : Σπάρτης 46
Τ.Κ. : 24100, Καλαμάτα
Πληροφορίες : Κων/νος Παπουτσής
Τηλέφωνο : 2721 3 60882
Τηλεομοιότυπο : 2721 3 60708
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : k.papoutsis@kalamata.gr

ΠΡΟΣ :

Δήμος Καλαμάτας

Αθηνών 99,
24134 Καλαμάτα

ΕΡΓΟ :« **Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, οδού Αθηνών – Νέας Εισόδου, στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα Ποταμό του Δήμου Καλαμάτας – Β΄ φάση».**

ΘΕΜΑ: **Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και ΔΕΥΑΚ.**

Για την εκτέλεση του έργου του θέματος έχει συναφθεί η από 19/07/2017 Προγραμματική Σύμβαση με ΑΔΑ: ΨΓΖΥΟΡ0Χ-ΧΕ8 μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και ΔΕΥΑΚ.

Για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της 6/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ απεφασίσθη η τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης ως προς την χρονική διάρκεια ισχύος της.

Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για τις δικές σας ενέργειες λήψης αντίστοιχης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
Η 6/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ιπποκράτης Μπαζιωτόπουλος
Αγρονόμος & τοπογράφος μηχανικός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. ΦΕ
3. Κων/νος Παπουτσής (επιβλέπων)

Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Καλαμάτα 22/3/2019
Ο Αρχειοφύλακας
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.01.29 08:28:04 EET Reason: Location: Athens

ΔΕΥΑΚ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθ. Πρωτ. : 276/21-1-19

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΕΚΤΙΚΟ

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2019

ΘΕΜΑ: «Έργο «**Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών –Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας Β φάση**» **Παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης της ΔΕΥΑΚ και του Δήμου Καλαμάτας ως προς το χρονοδιάγραμμα και την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης».(άρθρα 6 & 8) Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΔΕΥΑΚ για την υπογραφή της Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης**

Στην Καλαμάτα σήμερα στις **11 Ιανουαρίου 2019** ημέρα Παρασκευή και ώρα **18:30 μ.μ.** συνήλθε στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., μετά από την πρόσκληση με αριθμό **1** της 7ης Ιανουαρίου 2019 του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν :

Α) **Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου** : Μπασακίδης Νικόλαος

Συνεδρίαση : 1/2019 11 /01/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2019

Β) **Τα μέλη**: 1)Καμβυσίδης Ιωάννης, 2)Μαρινάκης Σαράντος, 3)Καραγιάννης Ανδρέας, 4)Κουφαλάκος Παναγιώτης, 5)Χριστόπουλος Ιωάννης, 6)Ντίντα Παναγιώτα αναπληρώτρια του κ. Βασιλόπουλου Θανάση

Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν τα μέλη :

Σταματόπουλος Ευστάθιος, Λύρας Παναγιώτης, Γυφτέας Ηλίας, Κουτίβας Ηλίας

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Έπειτα εισάγεται από τον κ.Πρόεδρο για συζήτηση το 5^{ο} θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «**Έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών –Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας Β φάση»**

1. **Παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου**
2. **Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης της ΔΕΥΑΚ και του Δήμου Καλαμάτας ως προς το χρονοδιάγραμμα και την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης».(άρθρα 6 & 8)**
3. **Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΔΕΥΑΚ για την υπογραφή της Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.**

Εισηγούμενος το θέμα ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κ.Μπαζιωτόπουλος Ιπποκράτης είπε :

Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου έληγε στις 27/12/18

Ο ανάδοχος κατάθεσε την με αρ. πρωτ. 7951/12/2/18 αίτησή του που αναφέρει τα εξής:

SICAP S.A.
constructions

ΠΡΟΣ :

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/νση: Σπάρτης 46 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τηλ: 27210 63130
Fax: 27210 63139

ΈΡΓΟ :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Β ΦΑΣΗ »

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών

Δυνάμει της από 27/12/2017 (αριθμ. πρωτ. 7351, ΑΔΑ:ΨΚ0ΘΟΠ0Χ-ΜΤ3) Σύμβασης Εκτέλεσης Έργου, η εταιρεία μας ανέλαβε την εκτέλεση του ως άνω έργου.

Σχετικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις μας ως προς την αποπεράτωση εκτέλεσης εργασιών, εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή σύμβασης, ήτοι έως 27-12-2018, σας ενημερώνουμε ότι:

Η έναρξη του έργου εν μέσω χειμώνα δεν λειτούργησε ευνοϊκά στην ταχύτητα αποπεράτωσης των εργασιών, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (έντονες βροχοπτώσεις, κακοκαιρία κλπ.) ενώ εκδηλώθηκαν και ακραία καιρικά φαινόμενα που προκάλεσαν σημαντικές βλάβες ή/και καταστροφές, όπως αυτές έχουν καταγραφεί και υποβληθεί στις υπ' αριθμ. 3138/16-5-18, 4353/6-7-18, 6487/9-10-18 Δηλώσεις Πρόκλησης Βλαβών από ''ανωτέρα βία'' προς την Υπηρεσία.

Επιπροσθέτως, ως προς τη συνέχιση των εργασιών σημειώνουμε τα εξής:

1. Απαιτείται μετατόπιση υπόγειου δικτύου της Δ.Ε.Η. στις θέσεις:
   - Χ.Θ. 0+300 του συλλεκτήρα ΣΝ1 (είσοδος στα επείγοντα του Νοσοκομείου Καλαμάτας)

SICAP S.A.
constructions

- Χ.Θ. 0+300 του συλλεκτήρα ΣΚ (ύψος νέας γέφυρας Μορέα επί της Π.Ε.Ο.)
- σε τμήματα του συλλεκτήρα ΣΔ

2. Απαιτείται η άδεια έγκρισης εργασιών του Ο.Σ.Ε. για την εγκάρσια διέλευση του συλλεκτήρα ΣΚ στη Χ.Θ. 0+600, εντός του ορίου απαλλοτρίωσής του.
3. Απαιτείται η έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης για την εκτέλεση εργασιών επί της Π.Ε.Ο.
4. Εκτελούνται εργασίες χωρίς αποδέκτη.
5. Επιβάρυνση εργασιών λόγω επικείμενης χειμερινής περιόδου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω, αιτούμεθα όπως δοθεί παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου εννέα (9) μήνες, ήτοι μέχρι 27-09-2019.

Χαλκίδα,...../12/2018
Για τη SICAP A.T.E.

SICAP ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ
ΤΗΛ. 22210 ... ΦΑΧ: 2221061911
Α.Φ.Μ. 997124034 - Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Ανάργυρος Λεβέντης

Συνεδρίαση : 1/2019 11 /01/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2019

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ με το με αρ. πρωτ. 121/10-01-2019 εισηγείται την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και την Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της ΔΕΥΑΚ και το οποίο αναφέρει τα εξής:

Συνεδρίαση : 1/2019 11 /01/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2019

ΔΕΥΑΚ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Μπαζιωτόπουλος Ιππ
ΤΗΛ: 2721063130 – ΦΑΞ: 2721063139

Καλαμάτα 10/ 01 / 2018
ΑΠ:

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Β' ΦΑΣΗ».
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.500.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ,
Ανάδοχος: SICAP ΑΤΕ

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καλαμάτας & ΔΕΥΑΚ όσον αφορά την παράταση της διάρκειας και του χρονοδιαγράμματος της.

Α. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
Για την εκτέλεση του έργου έχει συναφθεί με την ανάδοχος εταιρία SICAP ΑΤΕ η από 27/12/2017 (ΑΔΑ: ΨΚ0ΘΟΠ0Χ-ΜΤ3) Σύμβαση Εκτέλεσης του Έργου. Η προθεσμία εκτέλεσης είναι δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι 27/12/2018. Η ανάδοχος εταιρία με την υπ' αρ. πρωτ. 7951/12-12-2018 εμπρόθεσμη συνημμένη αίτηση της, ζητά παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εννέα (9) μήνες. Οι λόγοι που επικαλείται είναι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η επίλυση κατασκευαστικών και διαδικαστικών θεμάτων που κυρίως έχουν σχέση με λοιπές υπηρεσίες (ΔΕΗ, ΟΣΕ). Λαμβάνοντας υπόψη το βάσιμο των ισχυρισμών της αναδόχου εταιρίας αλλά και το γεγονός ότι έχει ληφθεί μέριμνα για την επίλυση των διαδικαστικών θεμάτων.

Εισηγούμεθα

Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά **έξι (6) μήνες (182 Η.Η.)** ήτοι μέχρι **27/06/2019.**

Β. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καλαμάτας & ΔΕΥΑΚ όσον αφορά την παράταση της διάρκειας και του χρονοδιαγράμματος της.

Για την εκτέλεση του έργου έχει συναφθεί η από 19/7/2017 Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: ΨΓΖΥΟΡ0Χ-ΧΕ8) μεταξύ Δήμου Καλαμάτας & ΔΕΥΑΚ.

Στο άρθρο 8 της Προγραμματικής Σύμβασης προβλέπεται χρονική διάρκεια ισχύος της τριάντα (30) μήνες, ήτοι εως 19/01/2020.

Στο άρθρο 6 της Προγραμματικής Σύμβασης αναλύεται η άνω διάρκεια σε:

1. Τρείς (3) μήνες για την διαδικασία του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης του έργου.
2. Δώδεκα (12) μήνες για την κατασκευή του έργου.
3. Δεκαπέντε (15) μήνες για την συντήρηση και οριστική παραλαβή του έργου.

Μέχρι σήμερα έχουν προκύψει τα εξής:

1. Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 27/12/2017, ήτοι εκατόν εξήντα τρείς (163) Η.Η. από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. Άρα προκύπτει διαφορά **163 Η.Η. – 90 Η.Η. = 73 Η.Η.** από τα αρχικώς προβλεπόμενα.
2. Όπως προκύπτει από το σημείο Α της παρούσας προέκυψε αναγκαιότητα χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά **έξι (6) μήνες**, ήτοι κατά **182 Η.Η.**

Συνολικά προκύπτουν για την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης **73 Η.Η. + 182 Η.Η. = 255 Η.Η.**

Σύμφωνα με τα ανωτέρω,

Εισηγούμεθα

Την τροποποίηση των άρθρων 6 & 8 της από 19/7/2017 Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: ΨΓΖΥΟΡ0Χ-ΧΕ8) μεταξύ Δήμου Καλαμάτας & ΔΕΥΑΚ ως προς την παράταση της διάρκειας και του χρονοδιαγράμματος κατά **διακόσιες πενήντα πέντε (255) Η.Η.** ήτοι μέχρι **01/10/2020**

Ο επιβλέπων του έργου

Κων/νος Παπουτσής
Πολ. Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.
& Γενικός Διευθυντής

Ιπποκράτης Μπαζιωτόπουλος

Συνεδρίαση : 1/2019 11 /01/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2019

Η κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών – Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας Β΄Φάση» έχει γνωμοδοτήσει θετικά για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης και την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με το με αρ. πρωτ.138/11-1-19 πρακτικό που λέει τα εξής:

Συνεδρίαση : 1/2019 11 /01/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2019

ΔΕΥΑΚ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Μπαζιωτόπουλος Ιππ
ΤΗΛ: 2721063130 – ΦΑΞ: 2721063139

Καλαμάτα 11/ 01/ 2018

ΑΠ:

ΘΕΜΑ : 6ο Πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Β΄ ΦΑΣΗ».
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.500.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ,
Αναδόχος: SICAP ΑΤΕ

Η Επιτροπή παρακολούθησης του έργου του θέματος:
Έχοντας υπόψη
Α) Την από με ΑΠ: 3410/19-07-2017 με ΑΔΑ: ΨΓΖΥΟΡ0Χ-ΧΕ8 υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση μεταξύ των:
1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2) ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Β) Την με αρ. 31/201 (ΑΔΑ: ΩΟ4ΤΟΡ0Χ-ΒΚΔ) απόφαση του Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Καλαμάτας με την οποία ορίσθηκαν ως εκπρόσωποι στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης οι Σύμβουλοι
α) Κουτίβα Ηλία μέλος του Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ, με αναπληρωτή τον Μαρινάκη Σαράντο μέλος του Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ
β) Γυφτέα Ηλία μέλος του Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ με αναπληρωτή τον Καμβυσίδη Ιωάννη πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ
γ) Χριστόπουλο Ιωάννη με αναπληρωτή τον Μπερεδήμα Θεόδωρο μέλους .

Γ) Την με αρ. 198/2017 (ΑΔΑ:6ΤΧΜΩΕΕ-ΨΝΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμάτας με την οποία ορίσθηκε ως εκπρόσωπος στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης ο
α) Καραγιάννης Ανδρέας (πρόεδρος) με αναπληρώτρια την Λιάππα Χρύσα
β) Σταματόπουλος Ευστάθιος, με αναπληρωτή τον Μπεχράκη Σταμάτη.

Δ) Την από με αρ. πρωτ. 102/9-1--/2019 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής παρακολούθησης του έργου, με θέμα την συνεδρίαση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης του έργου.

Συνεδριάσαμε σήμερα την 11/1/2019, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας

Συνεδρίαση : 1/2019 11 /01/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2019

Κατά την συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε ακόμη ο επιβλέπων Κ. Παπουτσής Κων/νος έγινε εμπεριστατωμένη παρουσίαση και συζήτηση της υπ' αρ. πρωτ. 3586/10/01/2018 εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου , την παράταση της διάρκειας και του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καλαμάτας & ΔΕΥΑΚ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή παρακολούθησης γνωμοδοτεί θετικά και σύμφωνα με την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ήταν:

1. Η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά **182 Η.Η.**, ήτοι μέχρι **27/06/2019.**
2. Η παράταση της διάρκειας και του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης **255 Η.Η.**, ήτοι μέχρι **1/10/2020.**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1) **Σταματόπουλος Ευστάθιος**

Καραγιάννης Ανδρέας

2) **Κουτίβας Ηλίας**

3) **) Γυφτέας Ηλίας**

4) **Χριστόπουλος Ιωάννης**

Συνεδρίαση : 1/2019 11 /01/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2019

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαι:

1. Την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά έξη μήνες ήτοι μέχρι 27/6/19
2. Την Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τα άρθρα 6 & 8

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κ.Μπασακίδης Νικόλαος ο οποίος ζήτησε από το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά έξη μήνες ήτοι μέχρι 27/6/2019
2. Την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης της ΔΕΥΑΚ και του Δήμου Καλαμάτας ως προς τα άρθρα 6 & 8 που έχει ως εξής:

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(Αφορά τα άρθρα 6 & 8)

Μεταξύ του

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

και της

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Συνεδρίαση : 1/2019 11 /01/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Β΄ ΦΑΣΗ».

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Καλαμάτα σήμερα..... , ημέρα..... οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι :

1. Ο Δήμος Καλαμάτας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ .Παναγιώτη Ε. Νίκα, κάτοικο Καλαμάτας,
2. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μπασακίδη Νικόλαο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής :

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.1.Προοίμιο

Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα προγραμματική σύμβαση (στο εξής σύμβαση), σύμφωνα με :

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδιαίτερα το άρθρο 100 (Προγραμματικές Συμβάσεις).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/8.06.2006) με τίτλο «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και την υπ' αριθμ. 37287/01-11-1999 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Περί Προγραμματικών Συμβάσεων».
3. Την με αριθμό ΔΑΕΕ/275/Φ. ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ./14-3-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Την με αριθμό 129/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
5. Το με αριθμό 42171/28-9-16 έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας προς το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, απεστάλει η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης και με το οποίο ζητείται η χρηματοδότηση της Β΄ Φάσης του έργου.
6. Την με αριθμό **198/2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας
7. Την με αριθμό **31/2017** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας

Με την παρούσα σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διατάξεις υλοποίησής της.

Σκοπός της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου : **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Β΄ ΦΑΣΗ».**

1.2. Περιεχόμενο της Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύσουν για την κατασκευή του έργου και συγκεκριμένα :

1. Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1).
2. Τον σκοπό (άρθρο 2).
3. Το αντικείμενο (άρθρο 3).
4. Τον προϋπολογισμό του έργου (άρθρο 4).
5. Τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 5).
6. Το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης (άρθρο 6).
7. Τους πόρους χρηματοδότησης του έργου και τον τρόπο πληρωμής (άρθρο 7).
8. Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 8).
9. Το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης και τις αρμοδιότητές του (άρθρο 9).
10. Την επίλυση των διαφορών (άρθρο 10).
11. Την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης (άρθρο 11).
12. Επιβαλλόμενες κυρώσεις – ποινική ρήτρα (άρθρο 12).

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Β' ΦΑΣΗ».

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο έχει σκοπό να επιλύσει τα μεγάλα προβλήματα απορροής ομβρίων που παρουσιάζονται στην παλαιά Εθνική οδό Τρίπολη – Καλαμάτα στο τμήμα από Νοσοκομείο έως Ασπρόχωμα και κάνουν τον δρόμο αδιάβατο κατά τους χειμερινούς μήνες.

Με την υλοποίησή του θα συλλέγονται τα όμβρια των ανάντη περιοχών και της παλαιάς Εθνικής Οδού στο τμήμα από Νοσοκομείο έως Ασπρόχωμα και μέσω κυρίου συλλεκτήρα αγωγού θα παροχετεύονται στον ποταμό Άρι.

Πιο συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν :

Κύριος συλλεκτήρας αγωγός.

Αγωγός συνολικού μήκους 982 μέτρων με έργο εισόδου στη περιοχή του Αντικαλάμου και θα εκβάλει στο ποταμό Άρι και θα αποτελείται :

Από Αγωγό κλειστής ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 3,00Χ1,50 σε μήκος 359 μέτρα και διαστάσεων 3,00 Χ 1,80 σε μήκος 623 μέτρα.

Δευτερεύοντες συλλεκτήρες αγωγοί :

1. Αγωγός κλειστής ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 1,50Χ1,50 σε μήκος 434 μέτρα με έργο εισόδου στον Αντικάλαμο βορειανατολικά του Νοσοκομείου.

2. Αγωγός κλειστής ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 1,50 Χ 1,50 σε μήκος 89 μέτρα και 2,00 Χ 1,50 σε μήκος 244 με έργο εισόδου βορειανατολικά του ΤΕΙ Καλαμάτας.

3. Σωληνωτός Αγωγός από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες :

α) D 600 σε μήκος 212 μέτρα.

β) D 800 σε μήκος 135 μέτρα.

γ) D 1000 σε μήκος 100 μέτρα.

Ακόμη θα κατασκευασθούν 15 φρεάτια επίσκεψης σωληνωτών αγωγών και 120 φρεάτια υδροσυλλογών.

Επιπλέον θα ανακατασκευασθούν τμήματα αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων διατομών Φ200 έως Φ315 συνολικού μήκους 1.000 μέτρων στις περιοχές ανατολικά του Νοσοκομείου και δυτικά του ΤΕΙ Καλαμάτας.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.500.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης που συντάχθηκαν από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 129/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

1. Ο Δήμος Καλαμάτας αναλαμβάνει :

i. Να ορίσει (2) δυο εκπροσώπους του με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 9 της παρούσας σύμβασης.

ii. Ως κύριος του έργου, τη χρηματοδότηση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ως Φορέα Υλοποίησης του εν λόγω έργου.

2. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Άρδευσης Καλαμάτας αναλαμβάνει :

I. Να ορίσει (3) τρεις εκπροσώπους της με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 9 της παρούσας σύμβασης.

II. Να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες για την ανάδειξη μειοδότριας εργοληπτικής επιχείρησης για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με την μελέτη η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 129/2016 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,

III. Την υλοποίηση του έργου, μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας της, βάσει :

- του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α'/08.06.2006),
- του Ν. 4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)
- του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 84/Α'/02.06.1987) και
- κάθε άλλης διάταξης που διέπει την εκτέλεση Δημοσίων Έργων.

Ήτοι, Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ και Προϊσταμένη αρχή το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

IV. Να ενημερώνει εγγράφως την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου. Ειδικότερα κάθε τροποποίηση του έργου αποτελεί τροποποίηση της παρούσας σύμβασης και απαιτεί απόφαση των αρμόδιων οργάνων των συμβαλλομένων.

V. Να υποβάλλει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μετά το τέλος των εργασιών βεβαίωση περαίωσης, καθώς επίσης πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης που είναι διάρκειας τριάντα (30) μηνών και διακοσίων πενήντα πέντε (255) ημερών αναλύεται ως εξής:

1. Εκατόν εξήντα τρείς (163) ημέρες για την διαδικασία του διαγωνισμού και μέχρι της υπογραφής της σύμβασης

2. Δώδεκα (12) μήνες και εκατόν ογδόντα δύο (182) ημέρες για την εκτέλεση του έργου.
3. Δεκαπέντε (15) μήνες για τις εργασίες συντήρησης του πριν την οριστική παραλαβή του έργου.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2016 του Φορέα Χρηματοδότησης Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενική Γραμματεία Υποδομών, Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Η δέσμευση πίστωσης ποσού 2.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αναθεώρησης και Φ.Π.Α., έγινε με την με αριθμό ΔΑΕΕ/275/Φ. ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ./14-03-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠΥΜΕΔΙ (Μελέτες – Τεχνικοί Σύμβουλοι – Απαλλοτριώσεις)» της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. 2016 της Ειδικής Διάταξης 1.ΙΒ.

Το λοιπό ποσό των 600.000,00 ευρώ, μέχρι του ύψους του προϋπολογισμού της μελέτης, θα χρηματοδοτηθεί από τη ΔΕΥΑΚ.

Ο Δήμος Καλαμάτας, θα καταβάλει στον Φορέα Υλοποίησης Δ.Ε.Υ.Α.Κ. την πίστωση που θα μεταβιβάζεται σε αυτόν από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενική Γραμματεία Υποδομών, Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου από την Προϊσταμένη Αρχή και την έγκριση του τελικού λογαριασμού από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 151,171 & 172 του Ν.4412/16 και θα έχει χρονική διάρκεια τριάντα (30) μηνών και διακοσίων πενήντα πέντε (255) ημερών

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης, συμφωνούν στη συγκρότηση της παρακάτω Κοινής Επιτροπής (στο εξής Κ.Ε.) για την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

Η Κ.Ε. είναι πενταμελής (5 μέλη) αποτελούμενη από :

1. Δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Καλαμάτας, με τους αναπληρωτές τους,. Ένας εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος της Κ.Ε.

2. Τρείς (3) εκπροσώπους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας, με τους αναπληρωτές τους.

Τα μέλη της Κ.Ε. ορίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων.

Η Κ.Ε. παρακολουθεί την εκτέλεση του έργου και την τήρηση των όρων της σύμβασης, επιλύει κάθε διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία ή τον τρόπο εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των συμβαλλομένων.

Η Κ.Ε. στην πρώτη συνεδρίαση καθορίζει εκτός των άλλων τον τρόπο λειτουργίας της. Στην Κ.Ε. συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι επιβλέποντες του έργου που θα οριστούν από την υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μετά την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού μεταξύ του αναδόχου και της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Κοινή Επιτροπή, υπό πλήρη σύνθεση, είναι αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Αν η επίλυση των διαφορών δεν είναι εφικτή με τον ανωτέρω τρόπο, τότε παραπέμπεται στα αρμόδια δικαστήρια Καλαμάτας.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Πιθανή τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης αυτής θα γίνεται μόνο ύστερα από έγγραφη συμφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων.

Η πιθανή τροποποίηση της δεν θα αφορά επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τη Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των Συμβαλλόμενων Μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτήν την Σύμβαση. Η Σύμβαση αυτή καταρτίστηκε και θα εκτελεστεί με βάση τις αρχές τις καλής πίστης και των Συναλλακτικών Ηθών.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Σε περίπτωση αναίτιας καθυστέρησης υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ή μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν απ' αυτή ή σε περίπτωση παραβάσεων αυτής ή των γενικών διατάξεων ή διαπίστωσης σημαντικών δυσλειτουργιών στην πορεία του έργου, κάθε συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.

Για το υπαίτιο μέρος πέραν του καταλογισμού της ευθύνης που του ανήκει, ορίζεται ποινική ρήτρα σε περίπτωση υπαναχώρησης ή μη εκτέλεσης των όρων της παρούσας, ύψους 5% επί του συμβατικού τιμήματος του έργου. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται στην κοινή επιτροπή, η οποία θα αποφασίζει για τη διάθεσή του υπέρ του ζημιωθέντος ή ζημιωθέντων.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΝΙΚΟΣ Β. ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Συνεδρίαση : 1/2019 11 /01/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2019

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΝΤΙΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
6. ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές απόσπασμα

Καλαμάτα 17 Ιανουαρίου 2019

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
α/α

ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ