ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99
Καλαμάτα Τ.Κ. 24100

Πληροφ. : Κουλουμβάκος Παν

Τηλ. : (27213) – 60898
FAX : (27213) – 60708
Email :

Καλαμάτα 2019

Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Κοιν.

Τεχνική Υπηρεσία Καλαμάτας

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2017».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ		
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	:	ΔΠ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	:	49.996,80€ (με Φ.Π.Α.)
ΗΜΕΡΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	:	26-06-2017
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	:	Υπ' αρ. 91/2018Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Καλαμάτας
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	:	«ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	:	44,04 % (μέση έκπτωση)
ΠΟΣΟ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	:	27.974,40€ (με Φ.Π.Α.) /16-5-2018
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	:	365 ημέρες (έως 16-05-2019)
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ	:	Κουλουμβάκος Παναγιώτης

Έχοντας υπόψη

1) την υπ' αρ. πρωτ. 19104/16-05-2018 σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ποσού **27.974,40 € (με ΦΠΑ 24%)**, για την: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2017»** του οποίου ανάδοχος είναι ο **Θεοφιλόπουλος Νικόλαος** την προθεσμία εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών που ανέρχεται σε **365** ημερολογιακές ημέρες, με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως **την 16/05/2019,**
2) Το ν 4412/2016 και το άρθρο 2 της σύμβασης που προβλέπει το ενδεχόμενο παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης κατά 50%, στην περίπτωση που

αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου Καλαμάτας

3) Την υπ αριθ 212/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος) για την ενίσχυση του Κ.Α. 20.7325.03 που αντιστοιχεί στη **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2017»**
4) Το γεγονός ότι η παρούσα σύμβαση για την **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2017»** είναι άμεσα συνυφασμένη με την υπό εκτέλεση σύμβαση **«Αναβάθμιση του Συστήματος οδοφωτισμού του δήμου Καλαμάτας, με σκοπό την εξοικονόμηση ενεργείας και μείωση του κόστους λειτουργίας»** με την οποία λαμπτήρες και φωτιστικά σώματα Led θα τοποθετηθούν σε όλη την έκταση του Καλλικρατικού Δήμου Καλαμάτας. Σημειώνουμε δε ότι, ενώ έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του προαναφερομένου, υπάρχει σημαντική χρονική καθυστέρηση με αποτέλεσμα να μην έχουν τοποθετηθεί μέχρι σήμερα λαμπτήρες led στα Δημοτικά Διαμερίσματα. Αυτό έχει ως συνέπεια την ανάγκη παράτασης της χρονικής ισχύος της παρούσας σύμβασης.
5) Την με αριθμ. πρωτ. 18852/10-05-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία αποδέχεται την παράταση της χρονικής ισχύος της παροχής υπηρεσίας για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί ο Δήμος.

Εισηγούμεθα

την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της συμβάσης για έξη μήνες από 17-5-2019 έως 16-11-2019.

Συνημμένα : Η σύμβαση (19104/16-5-2018)

Ο Εισηγητής	**Η Προϊσταμένη Τμήματος Εκτέλεσης Έργων**	**Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**
Κουλουμβάκος Παναγιώτης Ηλεκτρ. Μηχ. Τ.Ε.	**Μπουμποπούλου Αγγελική Ηλεκτρ. Μηχ.**	**ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ με Α΄βαθμό**

www.kalamata.gr kalamata.gr kalamata_GR ☎ 2721360700 2721360760 polites@kalamata.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 18852
Ημερ. Παραλαβής 10-5-18

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ: Θεοφιλόπουλος
ΟΝΟΜΑ: Νικόλαος
ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ: Δημήτριος
Δ/ΝΣΗ: Αρφαρα
ΤΗΛ: 6978275113
ΑΦΜ: 036115593
ΔΟΥ: Καλαμάτας
ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 10/5/2018

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της μεταξύ μας σύμβασης έχει προβλεφθεί η δυνατότητα παράτασης της χρονικής της διάρκειας μέχρι το 50%. Υστερα από αίτημα του αναδόχου μιλιά από την καθημερινή μας παρουσία στο συνεργείο του Δήμου Καλαμάτας διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ανάγκες για την συνέχιση της σύμβασης ευνοϊκώς αιτούμαστε παράταση και αποδεχόμαστε την συνέχιση της σύμβασης για το χρονικό διάστημα που ο Δήμος επιθυμεί

ΑΙΤΩΝ

18SYMV003104491 2018-05-16 ΑΔΑ: ΩΓΜ5ΩΕΕ-ΣΣΛ

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.05.16 12:46:37 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πληρ.: Ηλίας Λίγγρης
Διευθ.: Αθηνών 99
241 34 Καλαμάτα
Τηλ. 27213-60887

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ILIAS LINGRIS
Ημερομηνία: 2018.05.16 12:29:03 EEST

Αριθ. πρωτ. 19104

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2017

1.	**ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (ΠΑΥ** 552/20-02-2017 **ΑΔΑ: 7Τ12ΩΕΕ-ΩΚΤ)**	**50.000,00 €**
2.	**Κ.Α**	**20.7325.03**
3.	**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (11.880,00€ + 10.680,00€) + Φ.Π.Α. 24%**	**27.974,40 €**
3α.	ΠΟΣΟ ΑΤ001 (11.880,00 € + 2.851.20 € Φ.Π.Α. (24%)	14.731,20 €
3β.	ΠΟΣΟ ΑΤ002 (10.680,00 € + 2.563,20 € Φ.Π.Α. (24%)	13.243,20 €
4.	**Διάρκεια σύμβασης**	**12 μήνες**
5.	**CPV:**	**50232100-1**
6.	**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**	**ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πληρ.: Ηλίας Λίγγρης
Διευθ.: Αθηνών 99
241 34 Καλαμάτα
Τηλ. 27213-60887

Αριθ. πρωτ. 29104

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2017

1.	**ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (ΠΑΥ** 552/20-02-2017 **ΑΔΑ: 7Τ12ΩΕΕ-ΩΚΤ)**	**50.000,00 €**
2.	**Κ.Α**	**20.7325.03**
3.	**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (11.880,00€ + 10.680,00€) + Φ.Π.Α. 24%**	**27.974,40 €**
3α.	ΠΟΣΟ ΑΤ001 (11.880,00 € + 2.851.20 € Φ.Π.Α. (24%)	14.731,20 €
3β.	ΠΟΣΟ ΑΤ002 (10.680,00 € + 2.563,20 € Φ.Π.Α. (24%)	13.243,20 €
4.	**Διάρκεια σύμβασης**	**12 μήνες**
5.	**CPV:**	**50232100-1**
6.	**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**	**ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

Άρθρο 2
Διάρκεια σύμβασης

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασης όπως προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 4412/2016.

2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

Άρθρο 3
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι 22.560,00 €. Στην αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών βάσει των τμηματικών παραδόσεών τους. Το ποσό της πληρωμής θα ισούται με την τμηματική πιστοποιημένη δαπάνη εργασιών όπως αυτές αναφέρονται στην μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Άρθρο 4
Χρηματοδότηση της σύμβασης

Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση **50.000,00 ευρώ (ΠΑΥ 552/20-02-2017)** σε βάρος του **ΚΑ 20.7325.03** του προϋπολογισμού με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Επιτροπής (**α.α. 64/2017**), επί της οποίας υπάρχει βεβαίωση του

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται από την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 7
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου

Άρθρο 8
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Ο Δήμος μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 9
Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.