ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
**ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ**


**Ταχ. Δ/νση:** ΑΘΗΝΩΝ 99
**Πληροφορίες:** ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
**Τηλέφωνο:** 27213-60898
**Φαξ:** 27213-60708
**Email:**


**ΚΑΛΑΜΑΤΑ**
**Αρ.Πρωτ.** Δ Υ

**Προς:** √ **Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας**
**Κοιν/ση:** **Τ.Υ**

**ΘΕΜΑ:** **Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής (Τρείς μήνες ) για την παροχή υπηρεσίας για τη «Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού πλην Καλαμάτας 2017»**

## ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας με την υπ' αρ. πρωτ. 19104 (ΑΔΑ: ΩΓΜ5ΩΕΕ-ΣΣΛ) σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Δημάρχου Καλαμάτας και του κ.Θεοφιλόπουλου Νικόλαου με ΑΦΜ 036115593 , Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, τηλ. 6972275113, τη «**Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού πλην Καλαμάτας 2017**».

Οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 32/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Καλαμάτας.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκαν στις 3/6/2019 το επισυναπτόμενο Πρωτόκολλο Παραλαβής (τριών μηνών εργασίας από 17/02/2019 έως 16/05/2019) από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016, το πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο.

Για τους παραπάνω λόγους,

## Εισηγούμαστε

Την έγκριση των πρωτοκόλλου παραλαβής (τριών μηνών εργασίας από 17/2/2019 έως 16/05/2019) της παροχής υπηρεσίας για τη «**Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού πλην Καλαμάτας 2017**».

| **Ο Συντάκτης** | **Η Τμηματάρχης** | **Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ** |
|---|---|---|
| | | **ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ** |
| **Παναγιώτης Κουλουμβάκος** | **Αγγελική Μπουμποπούλου** | **ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ** |
| **Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε** | **Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ** | |

4/6/2019

Συν/νο: Το από 03/06/2019 Πρωτόκολλο Παραλαβής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
**ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**
**ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**
**ΕΡΓΩΝ**

**ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ** : Αθηνών 99
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ** : ΠΑΝ. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ** : 2721360898
**FAX** : 2721360708
**EMAIL** : p.kouloumvakos@kalamata.gr

**ΚΑΛΑΜΑΤΑ** 03/06/2019

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :** «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2017»

Στην Καλαμάτα σήμερα 03/06/2019 η επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών της Δ.Τ.Υ. του Δήμου (~~άρθρο 67 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρο 70 του 28/80 Π.Δ.~~ του Ν. 4412/2016 άρθρο 219) που συγκροτήθηκε με την 932/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τους:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Γιαννακόπουλο Νικόλαο | Αρχιτέκτων Μηχανικό | Πρόεδρο |
| 2. | Χαντζή Ιωάννα | Τοπογράφος Μηχ/κος | Μέλος |
| 3. | Ζάννης Παναγιώτης | Μηχ/κος ΤΕ | Μέλος |

έχοντας υπ' όψη :

- την υπ' αρ. 32/2017 Μελέτη και την με αρ. πρωτοκ. 19104/16-5-2018 Σύμβαση για τη «Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού πλην Καλαμάτας 2017 »
- Τη βεβαίωση εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Παναγιώτη

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2017», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 19104/16-5-2018 Σύμβαση για τη «Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού πλην Καλαμάτας 2017» κατά το χρονικό διάστημα από17/02/2019 έως 16/05/2019
Συνολικού ποσού 5640,00€+1353,60 ΦΠΑ=6993,60 €
Το παρόν συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γιανακόπουλος Νικόλαος
Αρχιτέκτων Μηχ/κος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χαντζή Ιωάννα
Τοπογράφος Μηχανικός

Ζάννης Παναγιώτης
Μηχ/κος ΤΕ

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
Αυθημερόν το γνήσιο των υπογραφών
στο πρωτόκολλο

**Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.**
**ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**
**ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**