ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Παπατσώνη 4
Πληροφορίες: Χιουρέα Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2721360845
Φαξ: 2721360857
Email: k.chiourea@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 14/07/2016

Αρ.Πρωτ. 29869 ΤΣ 17/16

Προς: Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Δεύτερη παράταση διάρκειας σύμβασης της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2015)».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΣΑΤΑ
2.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	50/2015
3.	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	50.000€
4.	Κ.Α	35.7332.02
5.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (40.643,48+9.348,00€ Φ.Π.Α (23%))	49.991,48
6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	63/2015
7.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	102/2015
8.	ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ	Χιουρέα Αικατερίνη
9.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	8%
10.	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (37.392,00 € + 8.600,16 € Φ.Π.Α. (23%)	45.992,16 €
11.	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	NAQUATEC Α.Ε.
12.	ΑΔΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	196/2016 (ΑΔΑ: ΩΞΓΠΩΕΕ-ΜΔ9)
13.	ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ 196/2016 ΑΔΣ	38727/1366/13-05-2016 (ΑΔΑ: ΨΦΛΨΟΡ1Φ-Ε9Θ)

Η διάρκεια της σύμβασης της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών ήταν μέχρι 05/04/2016 και με την 196/2016 απόφασή σας δόθηκε παράταση μέχρι 05/08/2016 όμως οι ποσότητες που αναφέρονται στην μελέτη δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Εκτιμάμε πως οι ποσότητες που απομένουν μπορεί να καλύψουν τις ανάγκες μας για ένα ακόμα μήνα δηλαδή μέχρι 05/09/2016.

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 41 του Π.Δ. 28/1980 υπάρχει η δυνατότητα από το Δήμο παράτασης της διάρκειας της σύμβασης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επίσης στο άρθρο 12 της διακήρυξης της μελέτης 04/2015 της διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών που αφορά στη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών αναφέρεται η δυνατότητα του Δήμου να παρατείνει χρονικά τη σύμβαση και η υποχρέωση του αναδόχου να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,

εισηγούμαστε,

την παράταση της διάρκειας της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση συγκεκριμένων χώρων πρασίνου (2015)» κατά ένα ακόμα μήνα, δηλαδή μέχρι 05/09/2016.

Ο Διευθυντής Γ.Υ.

Λιοντήρης Γιάννης
Γεωπόνος M.Sc.