Δ.Δ.
ΔΤΥ
Καλαμάτα 03/10

KALAMATA : 21
European Capital of Culture
Candidate City

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΨΑΡΩΝ 15, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΘΕΟΦ. ΚΟΥΦΟΣΩΤΗΡΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2721361765
FAX : 2721360708
EMAIL : th.koufosotiris@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 28/09/2016
Αρ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 40619
Ημερ. Παραλαβής 3-10-16

ΠΡΟΣ **Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας**
Κοιν. **Δ.Τ.Υ.**

Θέμα: Εισήγηση επιτροπής προμηθειών ειδών ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την έκπτωση της αναδόχου προμηθεύτριας για την «Πυρασφάλεια Παιδικών Σταθμών»

Στην Καλαμάτα σήμερα, Τετάρτη 28η Σεπτεμβρίου 2016, οι υπογράφοντες:

α) Κουλουμβάκος Παναγιώτης, Πρόεδρος,

β) Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος, μέλος και

γ) Κάτσος Παναγιώτης, μέλος

δημοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούμε την επιτροπή προμηθειών ειδών ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας σύμφωνα με το άρθρο 46 της 11389/93 Υ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ) και την υπ' αρ. 6/2016 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Καλαμάτας, συνεδριάσαμε με θέμα την προμήθεια για την «Πυρασφάλεια Παιδικών Σταθμών».

Αφού λάβαμε υπόψη :

1. Την υπ' αρ. πρωτοκ. 26836/27.06.2016 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Παναγιώτας Βασ. Κουλουβάρη – «Pyrcul» και
2. Τα άρθρα 27 «Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών» και 35 «Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου» της Απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 11389/1993 (ΦΕΚ 185/93 τεύχος Β'): «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,

Σας γνωρίζουμε ότι:

Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Παναγιώτας Βασ. Κουλουβάρη – «Pyrcul» για την προμήθεια και εγκατάσταση ειδών που περιγράφονταν στην υπ' αρ. 23/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την «Πυρασφάλεια Παιδικών Σταθμών». Η **παράδοση των υλικών** θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή **έως την 27η Αυγούστου 2016**.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ «*Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου*». Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του ιδίου άρθρου «*Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία*».

Η ανάδοχος, μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια για την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, ούτε έχει υποβάλει αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών επικαλούμενη οποιονδήποτε λόγο.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ ***ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος*** *από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.* Στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου αναφέρεται ότι *ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον: α) το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε με ευθύνη του φορέα ή β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.*

Δεν υπάρχει ευθύνη του Δήμου Καλαμάτας για την μη παράδοση των υλικών ούτε συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Η ανάδοχος δεν έχει καταθέσει σχετικό έγγραφο στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, το μόνο έγγραφο της αναδόχου που αφορούσε την «Πυρασφάλεια Παιδικών Σταθμών» υπεβλήθη την 16η Αυγούστου 2016 και ήταν αίτημα για την χορήγηση φωτοαντιγράφων των δικαιολογητικών συμμετοχής όλων όσων είχαν ανταποκριθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ανάδοχος θα πρέπει να κηρυχθεί έκπτωτη.

Στην παρ. 5 του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ αναφέρονται οι κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν σε προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος. Μεταξύ των προβλεπομένων είναι και η κατάπτωση, ολική ή μερική, της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Έχοντες υπ' όψη τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έκπτωση της αναδόχου προμηθεύτριας Παναγιώτας Βασ. Κουλουβάρη – «Pyrcul» για την προμήθεια και εγκατάσταση ειδών που περιγράφονταν στην υπ' αρ. 23/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την «Πυρασφάλεια Παιδικών Σταθμών»,
2. Την κατάπτωση υπέρ του Δήμου Καλαμάτας της υπ' αρ. 72680/27.06.2016 Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης του Γραφείου Παρακαταθηκών Καλαμάτας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (250,52€) που κατέθεσε η ανάδοχος,
3. Την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και του εξοπλισμού που προβλέπονται στην υπ' αρ. μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την «Πυρασφάλεια Παιδικών Σταθμών» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Νόμο 4412 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται ως εξής :

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Παναγιώτης Κουλουμβάκος

2) Αλέξανδρος Λεβεντόπουλος

3) Παναγιώτης Κάτσος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
το γνήσιο των υπογραφών
Καλαμάτα αυθημερόν
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

16SYMV00[illegible]1750 2016-06-27

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.06.27 13:44:07 EEST
Reason:
Location: Athens

KALAMATA : 21
European Capital of Culture
Candidate City

23 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
1821

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/06/2016
Αρ.Πρωτ. 26836

ΣΥΜΒΑΣΗ
«ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»

Στην Καλαμάτα σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016, μεταξύ του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα και της Παναγιώτας Βασ. Κουλουβάρη – «Pyrcul» που εδρεύει στην Καλαμάτα, Νέδοντος 110, με ΑΦΜ 046561576, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη του τις διατάξεις:

- του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.),
- του άρθρου 4 παρ. 4 και του άρθρου 23 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ,
- του άρθρου 2 παρ. 12 και 13 του Ν. 2286/95,
- της Κ.Υ.Α. 27319/18.07.02 υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Ανάπτυξης καθώς και τις Π1/7445/22.01.02 και Π1/7446/14.01.02 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης περί ορισμού και τροποποίησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 23 της 11389/93 Υ.Α.,

και

- τον Κ.Α.Ε. 15.7135 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016,
- την υπ' αρ. 91/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω0ΛΥΩΕΕ-795) για την διάθεση της πίστωσης,
- την υπ' αρ. 22756/03.06.2016 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΘΙΥΩΕΕ-ΖΗΥ) για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας,

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

την απευθείας ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης των ειδών που αναφέρονται με Α.Τ. 1-4 και 8-16 στη υπ' αρ. 23/2016 μελέτη με τίτλο **«Πυρασφάλεια Παιδικών Σταθμών»**, σύμφωνα με την κατατεθειμένη προσφορά και τον πίνακα που ακολουθεί, **έναντι συνολικής αμοιβής έξι χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (6.212,96€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**.

Α.Τ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 6 kg	ΤΕΜ.	3	18,90	56,70
2	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 12 kg	ΤΕΜ.	3	36,90	110,70
3	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, οροφής,	ΤΕΜ.	1	36,90	36,90

16SYMV0046617 50-2016-06-27

Με την ολοκλήρωση της προμηθείας ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €), ισχύος τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, καθένας από τους συμβαλλόμενους πήρε από ένα, τα υπόλοιπα δε θα κοινοποιηθούν στο αρχείο και στο τμήμα προμηθειών του Δήμου.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα που το καθένα διαβάσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους και έλαβε τα τρία (3) όμοια ο Δήμος και το τέταρτο ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ **Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ