ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μπουμποπούλου Αγγελική

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27213 - 60885

FAX: 27213 - 60708

Ταχ. Διεύθυνση: Αθηνών 99
ΤΚ 24134
2ος Όροφος
Γραφείο 2.14

EMAIL: aggeliki@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27.-7.-2017

Αρ.Πρωτ.

Προς: **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Κοιν/ση: **Τ.Υ. Δήμου Καλαμάτας**
κ. Μπουμποπούλου Αγγελική (φάκελος έργου)

ΘΕΜΑ :Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» (Κ.Α. 30.7341.008)»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

1. **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ** : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα '' Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα''
2. **ΜΕΛΕΤΗ** 92/2013
3. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** 279.930,00Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
4. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ &** : 132/2014 αποφ. Ο.Ε.

	ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	
5.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	: 29/04/2014
6.	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	: 248/2014 αποφ. Ο. Ε.
7.	ΕΠΙΒΛΕΠΩΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	: ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8.	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
9.	ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	: 42,00% Μέση τεκμαρτή
10.	ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	: € 162.359,40 με Φ.Π.Α. την 19/12/2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

την έγκριση του πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής με αρ. πρωτ. 32719/12-07-2017 σύμφωνα με το άρθρο 73 παραγρ. 2 του Ν 3669/2008 και την επιστροφή των:

- Νο 44326 εγγυητικής επιστολής, καλής εκτέλεσης, εκδοθείσα από ΤΣΜΕΔΕ ποσού 11.342,00 Ευρώ και της
- Νο 44327 πρόσθετης εγγυητικής επιστολής, καλής εκτέλεσης, εκδοθείσα από ΤΣΜΕΔΕ ποσού 34.024,00 Ευρώ

27/7/2017

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝ.

27 ΙΟΥΛ. 2017

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ...../...../2017
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝ.

Συνημμένα:

1) Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μπουμποπούλου Αγγελική
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27213 – 60885
FAX: 27213 – 60708
Ταχ. Διεύθυνση: Αθηνών 99 ΤΚ 24134
EMAIL: aggeliki@ kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12-07-2017
Αρ. Πρωτ. 32719

ΕΡΓΟ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» (Κ.Α. 30.7341.008)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
του έργου

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» (Κ.Α. 30.7341.008)»

Στην Καλαμάτα σήμερα 12/07/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. τα παρακάτω μέλη της επιτροπής:

1) Διονυσόπουλος Γιώργος, Πρόεδρος
2) Νασόπουλος Παναγιώτης, μέλος
3) Καμβυσίδης Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας, ως μέλος

που **ορίσθηκαν** με την υπ' αριθ. 63/23-2-2017 απόφαση (ΑΔΑ:7Δ7ΤΩΕΕ-40Ο) του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας αφού μας ετέθησαν υπ' όψιν τα ακόλουθα στοιχεία του από το φάκελο του έργου ήτοι:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	:	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"
2. ΜΕΛΕΤΗ		92/2013
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:		279.930,00 € με Φ.Π.Α.
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	:	132/2014 αποφ. Ο.Ε.
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	:	29/04/2014
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	:	248/2014 αποφ. Ο. Ε.
7. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	:	ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ	:	ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	:	42,00% Μέση τεκμαρτή
10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	:	162.359,40 € με Φ.Π.Α. την 19/12/2014
11. 1ος ΑΠΕ	:	162.359,40 € με Φ.Π.Α.
12. 2ος ΑΠΕ	:	162.359,40 € με Φ.Π.Α.

όπως επίσης

1. την υπ' αριθ. πρωτ. **62437/28-12-2015 - 31/11/2013 βεβαίωση περαίωσης εργασιών**
2. την επιστροφή της υπογεγραμμένης **Τελικής Επιμέτρησης με το υπ' αριθμ. 58801/506/05-02-2016** έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας
3. Το Φ.Α.Υ. ενημερωμένο σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ 305/96

Η επιτροπή πηγαίνοντας επί τόπου του έργου σήμερα την Τετάρτη 12/7/2017 παρέλαβε παρουσία των **επιβλεπόντων** Μηχανικών Μπουμποπούλου Αγγελικής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) και Κουλουμβάκου Παναγιώτη (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.), όπως και του αναδόχου του έργου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝ. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ τις εργασίες σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.1418/84 του άρθρου 53 του Π.Δ 609/85 της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων του έργου ως κατωτέρω:

1) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή ελέγχοντας κατά το δυνατόν τις Τελικές Επιμετρήσεις του έργου παραλαμβάνει κατ' είδος και ποσότητα αυτές όπως περιλαμβάνονται στη συνημμένη Τελική Επιμέτρηση.

2) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή κρίνει ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση και κατά τρόπον πού ικανοποιεί τις ανάγκες του εργοδότη.

3) ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το έργο ολοκληρώθηκε μέσα σε συμβατικές προθεσμίες όπως διαμορφώθηκαν με νόμιμες παρατάσεις πού χορηγήθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

4) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ :
279.930,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ :
162.359,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΠΟΣΟ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (8ος Λογαριασμός) :
161.407,35 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

5) ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	**96.948,16**
ΓΕ-ΟΕ 18 % :	**17.450,67**

ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ: 114.398,83
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% : 17.159,82

ΣΥΝΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ : 131.558,65
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ : 440,86

ΣΥΝΟΛΟΝ : 131.999,51
ΦΠΑ 23% : 30.359,89

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 162.359,40 €

6) ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟΝ : 131.225,49 €
ΦΠΑ 23% : 30.181,86 €

ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 161.407,35 €

Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή παραλαβής εισηγείται:

Α) Να θεωρηθεί ότι έγινε οριστική παραλαβή του έργου.
Β) Να γίνει εκκαθάριση της εργολαβίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Π.Δ 609/85.
Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται ως έπεται.

Καλαμάτα 12/07/2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1) Διονυσόπουλος Γιώργος

2) Νασόπουλος Παναγιώτης

3) Καμβυσίδης Ιωάννης

Οι ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Μπουμποπούλου Αγγελική

Κουλουμβάκος Παναγιώτης

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. ΨΗΦΟΣ Τ.Ε.
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΕΛ. ΒΑΛΛΑΝΤΙΟΥ ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤ. ΑΝ 25202
Α.Φ.Μ. 045[illegible] ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ