ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
**ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ**

**Ταχ. Δ/νση:** Αθηνών 99
24100 Καλαμάτα
**Πληροφορίες:** Μάλαμας Χαράλαμπος
**Τηλέφωνο:** 2721360877
**Φαξ:** 2721360708
**Email:**

**ΚΑΛΑΜΑΤΑ** 12/12/2017
**Αρ.Πρωτ.**

**Προς:** **Π Ρ Ο Σ**
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

**ΘΕΜΑ:** ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1.Την άμεση ανάγκη, για παράταση της μίσθωσης των αυτοκινήτων & μηχανημάτων, ώστε να εκτελεστούν οι εξής εργασίες (καθαρισμός ρεμάτων, συντήρηση αγροτικών οδών , διανοίξεις δρόμων, μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικών στύλων για την επισκευή του δικτυού ηλεκτροφωτισμού , εκσκαφή ορύγματος για την τοποθέτηση ηλεκτρολογικού δικτύου φωτισμού, κλάδεμα δένδρων ,αποκομιδή κλαδιών, ανύψωση εργατών για εργασίες συντήρησης κτιρίων ελαιοχρωματισμοί κ.λ.π. μεταφορά λυομένων οικίσκων, σιδηροκατασκευών , μεταφορά σκυροδέματος σε στενούς δρόμους κ.λ.π.).
2.Το γεγονός, ότι όπως αναφέρεται στην Διακήρυξη έχει ο Δήμος το δικαίωμα να παρατείνει την μίσθωση, με τις ίδιες τιμές, για τρεις επιπλέον μήνες ήτοι μέχρι 31-3-2018.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την παράταση του χρόνου της μίσθωσης αυτοκινήτων & μηχανημάτων για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών (σύμφωνα με την αρ. 25/17 μελέτη & την αρ. 530/17 αποφ. κατακύρωσης διαγων. της Ο.Ε.), για επιπλέον τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 31-3-2018.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ