ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: ΑΘΗΝΩΝ 99
Πληροφορίες: ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2721360846
Φαξ: 2721360857
Email: a.stamatel@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 14/12/2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.

Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας

ΘΕΜΑ **«Χρονική επέκταση του Συμφωνητικού για την παροχή υπηρεσιών: «Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων» για την εκτέλεση των εργασιών.**

ΣΧΕΤ.:Η με αρ. πρωτ. 56042/07-12-2017 αίτηση του αναδόχου.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Δ.Π.
2	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	15.000 €
3.	Κ.Α	35.7425.08
4.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (12.080,00 € + 2.899,2 € Φ.Π.Α.)	**14.979,20 €**
5.	ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ	Χρυσανθακόπουλος Κων/νος Τεχνολόγος Γεωπόνος
6.	ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ	51649/28-11-2016
7	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (11.959,20+2.870,21 € Φ.Π.Α.)	**14.829,41 €**
8.	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Εταιρία **Κ. Βλάσσης – Α Τζωρτζάκος Ο.Ε** κτηνιατρείο

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η εκτέλεση εργασιών (παροχής υπηρεσιών) δαπάνες για την διαχείριση αδέσποτων ζώων του Δήμου Καλαμάτας περιλαμβάνει την καταγραφή, σήμανση, στείρωση, αποπαρασίτωση και εμβολιασμό καθώς και την ευθανασία των επιθετικών και άρρωστων αδέσποτων ζώων.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: του Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 *«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»* η οποία αναδιατυπώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 «*Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,* όπως έχουν τροποποιηθεί και αντιμετωπίζονται από το Ν4412/2016,τις διατάξεις του Ν. 3850/10, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

2. Το Συμφωνητικό με αρ. πρωτ. 52377/08-12-2016 και ΑΔΑΜ:16SYMV005538922 2016-12-08.
3. Το γεγονός ότι πρόκειται για ιατρικές (κτηνιατρικές) πράξεις οι οποίες για να εφαρμοστούν πρέπει να συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ασφάλεια και την υγεία των ζώων.
4. Το γεγονός ότι πολλά ζώα βρίσκονται σε περίοδο ζευγαρώματος (οίστρου).
5. Το γεγονός ότι ζώα που πρέπει να στειρωθούν νοσούσαν και βρίσκονται σε στάδιο αποθεραπείας.

Μετά τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη χρονική επέκταση του Συμφωνητικού για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών για σαράντα πέντε (45) ημέρες, ήτοι έως 22-01-2017, δεδομένου ότι η καθυστέρηση της εκτέλεσης των εργασιών οφείλεται αποκλειστικά σε απρόβλεπτες ιατρικές παραμέτρους και όχι σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο Διευθυντής Γ.Υ.

Λιοντήρης Γιάννης
Γεωπόνος M.Sc.

Συνημμένα: 1.Το Συμφωνητικό με αρ. πρωτ. 52377/08-12-2016 και ΑΔΑΜ:16SYMV005538922 2016-12-08
2. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 56042/07-12-2017 αίτηση του αναδόχου.

16SYMV005538922 2016-12-08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Παροχή υπηρεσιών: Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων

Αρ. πρωτ. 52378/8-12-2016
ΚΑ: 35.7425.08

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Δ.Π.
2	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	15.000 €
3.	Κ.Α	35.7425.08
4.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (12.080,00 € + 2.899,2 € Φ.Π.Α.)	**14.979,20 €**
5.	ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ	Χρυσανθακόπουλος Κων/νος Τεχνολόγος Γεωπόνος
6.	ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ	51649/28-11-2016
7	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (11.959,20+2.870,21 € Φ.Π.Α.)	**14.829,41 €**
8.	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Εταιρία **Κ. Βλάσσης – Α Τζωρτζάκος Ο.Ε** κτηνιατρείο

Μεταξύ του Δημάρχου Καλαμάτας Νίκα Παναγιώτη και της εταιρίας **Κ. Βλάσσης – Α Τζωρτζάκος Ο.Ε** κτηνιατρείο με έδρα την Θεμιστοκλέους 35 Καλαμάτα, ΑΦΜ 997910092 ΔΟΥ Καλαμάτας τηλ.2721062480 , συμφωνήθηκαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1ο

Στην Καλαμάτα σήμερα στις 6/12/2016 ο πρώτος με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη του :

1. Το Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 *«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»* η οποία αναδιατυπώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 «*Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»*, όπως έχουν τροποποιηθεί και αντιμετωπίζονται από το Ν4412/2016.

2.Τις ανάγκες της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών

Την 22/2016 μελέτη της δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών

3. Την 51649/ 28-11-2016 Απόφαση Δημάρχου για έγκριση απευθείας ανάθεση εργασιών.

α ν α θ έ τ ε ι

στην εταιρία Κ. Βλάσσης – Α Τζωρτζάκος Ο.Ε κτηνιατρείο την εκτέλεση εργασιών «Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων ».

Οι δαπάνες για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων αναφέρονται αναλυτικά στην υπ' αριθμ 22/2016 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών .

ΑΡΘΡΟ 2ο – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτέλεση εργασιών (παροχής υπηρεσιών) δαπάνες για την διαχείριση αδέσποτων ζώων του Δήμου Καλαμάτας περιλαμβάνει την καταγραφή σήμανση,, στείρωση αποπαρασίτωση και εμβολιασμό καθώς και την ευθανασία των επιθετικών και άρρωστων αδέσποτων ζώων.

Οι εργασίες του αναδόχου θα εκτελεσθούν βάσει της υπ' αριθμό 22/2016 μελέτης της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι την απορρόφηση των ποσοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 4ο – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελεί τις εργασίες, σύμφωνα με την μελέτη (22/2016) των εργασιών και τις υποδείξεις της επίβλεψης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παίρνει όλα τα μέτρα ασφαλείας και να παρέχει στο προσωπικό ατομικά είδη προστασίας εργαζομένων.

ΑΡΘΡΟ 5ο – ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο έλεγχος των εργασιών θα γίνεται την ημέρα της επέμβασης από τον επιβλέποντα του έργου.

ΑΡΘΡΟ 6ο – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον ανάδοχο, ως οικονομικό αντάλλαγμα, για την εκτέλεση των εργασιών με διάρκεια δώδεκα (12) μηνών ή μέχρι την απορρόφηση των ποσοτήτων , το ποσό που θα προκύψει από τις εκτελεσθείσες εργασίες και δεν θα υπερβαίνει το ποσό της σύμβασης, ήτοι (14.829,41€) δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά με το Φ.Π.Α..

Η πληρωμή της αξίας των εκτελεσθέντων εργασιών στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά ή εφάπαξ.

ΑΡΘΡΟ 7ο – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Το εκάστοτε τιμολόγιο θα επιβαρύνεται με τον ανάλογο Φ.Π.Α. , που βαρύνει τον εργοδότη. Κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, ασφαλιστική εισφορά και κράτηση θα βαρύνει τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 8ο – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 *«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»* η οποία αναδιατυπώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 «*Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»*, όπως έχουν τροποποιηθεί και αντιμετωπίζονται από το Ν4412/2016όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία της δημοπράτησης.

Ο δεύτερος (ανάδοχος) των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση των ανωτέρω και τα δέχεται ανεπιφύλακτα.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα. Καθένας από τους συμβαλλομένους πήρε από ένα (1) αντίγραφο και τα υπόλοιπα θα κατατεθούν στο Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:	11.959,20 €
Φ.Π.Α :24%	2.870,21 €
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	**14.829,41 €**

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΝΙΚΑΣ Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κ. ΒΛΑΣΣΗΣ – Α. ΤΖΩΡΤΖΑΚΟΣ Ο.Ε
ιατρείο

Αρ.Πρωτ. 56042
Ημερ. Παραλαβής 7-12-17

ΔΓΕΩ
#12

ΠΡΟΣ
Δήμο Καλαμάτας

Αιτούμαστε χρονική παράταση σαράντα πέντε (45) ημερών της σύμβασης για τις δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων, λόγω του ότι τα ζώα βρίσκονται σε περίοδο ζευγαρώματος (οίστρου) για να αποτρέψουμε ανεπιθύμητες κυήσεις και γεννήσεις κουταβιών που θα επιβαρύνουν περεταίρω τον πληθυσμό των αδέσποτων στην πόλη μας. Επίσης, πρέπει να στειρωθούν ζώα που νοσούσαν και βρίσκονται στο στάδιο αποθεραπείας.

ΑΙΤΗΣΗ

Επων.: Κ. Βλάσσης – Α. Τζωρτζάκος

ΑΦΜ: 997910092

Δ/νση: Θεμιστοκλέους 35

Τηλ.: 2721062480

ΘΕΜΑ: Χρονική επέκταση σύμβασης

Ο ΑΙΤΩΝ

Ημερ: 07-12-2017