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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  23/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  327/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 16η  Ιουλίου 2010, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 23η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-07-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 328 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 325 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8)  
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 328 απόφαση), 13) 
Λαγανάκος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 328 απόφαση), 14) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 18) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης και παραβρίσκεται  ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που 
αφορά στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή υπόγειων 
κάδων». 

Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ΄ 
αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 14214/29-6-10 εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΈΡΓΟ   : ¨ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ¨ 
Κ.Α.    : 30.7323.73 
ΘΕΜΑ :  ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΑΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
 
Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α    Ε Ρ Γ Ο Υ  
 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ : ∆.Π. 
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: € 40.000,00 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : € 79.701,44 µε Φ.Π.Α. 
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 340/2009 
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 17/11/2009 
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 383/2009 Απόφαση ∆.Ε. 
7. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
8. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 3,46% Μέση τεκµαρτή 
10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ : € 78.235,70 µε Φ.Π.Α. την 18/03/2010 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 90 ηµερολογιακές ηµέρες 
12. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : € 19.900,00 
13. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : € 16.900,00 

 
Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η  

 
Μεταβολή προϋπολογισµού βάσει ανακεφαλαιωτικών πινάκων 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : € 56.224,00 €         0,00 €  8.433,60 € 13.578,10 € 78.235,70 
1ΟΥ Α.Π. : € 64.256,00 €  6.000,00 €     401,60 € 15.642,86 € 86.300,46 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 Το έργο εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 1418/1984 όπως αυτός τροποποιήθηκε 
µε το Νόµο 2229/1994 και ίσχυε µέχρι τις 17/11/2009 (ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού) και 
τους Νόµους 23/1993 (ΦΕΚ 8Α της 05/02/1993) & 2372/1996 (ΦΕΚ 29Α της 28/02/1996) και τα Π.∆. 
609/1985 & 171/1987. 
 Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών και 
τακτοποίησης ποσοτήτων. (άρθρο 8 παράγραφος δ1 του Νόµου 23/1993) και για το λόγο αυτό 
συντάσσεται ο παρών 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας. 
Β. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
 Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι τακτοποιητικός και συντάσσεται προκειµένου να 
συµπεριλάβει τις αυξήσεις σε ποσότητες  σε σχέση µε το συµβατικό αντικείµενο που προέκυψαν κατά 
την κατασκευή του έργου και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή  κατασκευή του. 
 Η άντληση κονδυλίων για υπερσυµβατικές και νέες εργασίες έγινε από το κονδύλιο των 
απρόβλεπτων εργασιών και από τις επί έλαττον ποσότητες. 
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 Β1. Πληροφοριακά στοιχεία επί των επί πλέον και επί έλαττον ποσοτήτων 
1. Κεφάλαιο 1. Κάδοι Inox: Προκειµένου να επωφεληθούν περισσότεροι δηµότες από 

υπόγειους κάδους και προκειµένου να καλυφθούν καίρια σηµεία του κέντρου της πόλεως, 
προέκυψε η τοποθέτηση ενός επιπλέον υπογείου κάδου, σε θέση που θα αποφασιστεί από τα 
όργανα του ∆ήµου. 

2. Κεφάλαιο 2. Κάδοι µε Λιθοδοµή: Για τους παραπάνω λόγους, κρίθηκε αναγκαία η κατασκευή 
ενός επιπλέον κάδου στη διασταύρωση των οδών  Φρατζή και Σιδηροδροµικού Σταθµού. 

 
Αναλυτικά κατά κατηγορία έχουµε : 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ :                                                  ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ                                ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 
 

1. ΚΑ∆ΟΙ INOX                                      € 2.880,00 
2. ΚΑ∆ΟΙ ΜΕ ΛΙΘΟ∆ΟΜΗ                      € 3.395,00 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ                                           €       401,60 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ                                          €    6.000,00 

 Η υπέρβαση της δαπάνης των εργασιών του έργου σε σχέση µε το αρχικό ποσό της σύµβασης 
είναι µηδενική. 
Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 401,60€ 
 Οι ανωτέρω αυξήσεις κατά κατηγορία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα δεν επιφέρουν καµία 
µεταβολή στη δαπάνη του έργου, δηλαδή ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι τακτοποιητικός 
στο ποσό της σύµβασης όσον αφορά τη δαπάνη των εργασιών. Αυξάνει όµως τη συνολική δαπάνη του 
έργου, ώστε να συµπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης, του Φ.Π.Α. αυτής και της διαφοράς που 
προκύπτει από την αύξηση του Φ.Π.Α. από 21% σε 23%, ανέρχεται δηλαδή στο ποσόν των € 70.657,60 
χωρίς Φ.Π.Α. και  € 15.642,86 για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο € 86.300,46 
 
    ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ   
 
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
 
σύµφωνα µε τις διατάξεις .- 
α) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/1996 
β) Του άρθρου 4 του Ν. 3481/2006 
γ) Του άρθρου 43 & 5 του Π.∆. 609/1985 
 
                                                                                         ΚΑΛΑΜΑΤΑ 29/6/2010 
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 28/6/2010 ∆ΙΕΥΘΗΝΤΗΣ Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΡΧ/ΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΙΛΙΤΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  
ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ 
Σ/ΝΑ      : - 1ος ΑΠΕ 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ΄ αυτήν διατάξεις, 
                                                                 

                             
                        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
 Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  του έργου «Κατασκευή 
υπόγειων κάδων» όπως αυτός έχει συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο ΑΝ∆ΡΕΟΥ 
ΠΟΛΥ∆ΩΡΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ και έχει θεωρηθεί από το ∆ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου Καλαµάτας. 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης  

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος  

 21. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 20 Ιουλίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
                                                                     


