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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  23/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  329/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 16η  Ιουλίου 2010, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 23η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-07-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 328 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 325 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8)  
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 328 απόφαση), 13) 
Λαγανάκος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 328 απόφαση), 14) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 18) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης και παραβρίσκεται  ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που 
αφορά στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «∆ιάνοιξη και 
κατασκευή περιφερειακού δρόµου Βόρειας Γειτονιάς από Συνοικία Πλακωτά έως 

Λαγκάδα Λεϊκων και δευτερεύοντες δρόµοι». 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 15106/9-7-2010 εισήγηση του τµήµατος Εκτέλεσης Έργων της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
   
«ΕΡΓΟ: «∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΝΟΙΚΙΑ 
ΠΛΑΚΩΤΑ ΕΩΣ ΛΑΓΚΑ∆Α ΛΕΪΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ∆ΡΟΜΟΙ» 

ΘΕΜΑ    :   ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ  
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ  995.900,00€ 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. : 1.189.809,54€ 
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
: 071/09 απ. ∆ηµ. Επιτροπή 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 14/04/09 
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 158/2009 απ. ∆ηµ. Επιτροπή 
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. : 704.046,39 € 
8. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. ΜΕΤΑ ΤΟΝ 1Ο 

Α.Π.Ε.  
(Λόγω µεταβολής του Φ.Π.Α. από 19% σε 21%  
επέρχεται αύξηση κατά 11.832,71) 

: 715.879,10 € 

9. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  : 03/09/2009 
10. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

: 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.∆.Ε. 
 Α.Φ.Μ. 015029769 

11. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 41,45%  
12. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 180 Ηµέρες έως 03-03-2010 
 
13. 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2010 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
: 90 Ηµέρες έως 30-06-2010 

 
14. Κ.Α. 30.7323.39   

 
 

Πορεία εκτέλεσης έργου: 
 
Το έργο εκκίνησε σύµφωνα µε τα συµβατικώς προβλεπόµενα και βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Μέχρι σήµερα έχουν εκτελεστεί: 
α) οι βασικές χωµατουργικές εργασίες διάνοιξης της οδού R1, 
β) στο τµήµα από Χ.Θ. ±  Ο,ΟΟ έως Χ.Θ. 346,00 έχουν εκτελεστεί εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων, 
κατασκευής  υπόβασης και τοποθέτησης δικτύου οµβρίων, 
χ) εργασίες ασφαλτόστρωσης τµήµατος της οδού R1 µε την προς νότο επέκταση της (οδός ∆ράκου) 
έως την οδό Λεΐκων, 
δ) εργασίες διάνοιξης & υπόβασης τµήµατος της οδού R4 
 
Έχει πιστοποιηθεί µε τον 1ο, 2ο και 3ο λογαριασµό του έργου το ποσό των 286.170,00€ (µε Φ.Π.Α.) 
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Αίτηµα Αναδόχου 
 
Ο ανάδοχος  µε την υπ’ αριθµών πρωτ. 13947/25-06-2010 εµπρόθεσµη αίτησή του, αιτείται παράταση 
90 ηµερών µε το αιτιολογικό ότι δεν του είχε αποδοθεί όλο το εύρος της ζώνης απαλλοτρίωσης για την 
εκτέλεση των εργασιών. 
 

Εισήγηση Υπηρεσίας 
 

Η αιτιολόγηση του αναδόχου είναι βάσιµη καθόσου είναι διαπιστωµένη η αδυναµία εκτέλεσης εργασιών 
στα σηµεία από την Χ.Θ. 346,09 (δ. 14) έως την Χ.Θ. 426,09(δ. 18) και από την Χ.Θ. 705,48(δ.31) έως 
την Χ.Θ. 819,67(δ. ∆5) λόγω άρνησης των ιδιοκτητών να επιτρέψουν την είσοδο του αναδόχου στις 
πρώην ιδοκτησίες τους έως την 20-06-2010. 
Για τους άνω σοβαρούς λόγους, από τους οποίους προκύπτει ότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν 
οφείλεται σε αποκλειστική  υπαιτιότητα  του αναδόχου, σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ. 8α του νόµου 
3669/08 
 
 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

               Την παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά 90 ηµέρες έως και 
την 30-09-2010 µε αναθεώρηση.                                                 
         

                Ο ∆/ΝΤΗΣ  
                                                                                           Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
  Καλφακάκου Βασιλική                                              ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
    Αρχ/νας Μηχ/κός                                                                ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τµήµα Εκτέλεσης Έργων.»                   

  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου 
«∆ιάνοιξη και κατασκευή περιφερειακού δρόµου Βόρειας Γειτονιάς από Συνοικία 
Πλακωτά έως Λαγκάδα Λεϊκων και δευτερεύοντες δρόµοι» κατά ενενήντα (90) 
ηµερολογιακές ηµέρες έως και τις 30/09/2010, µε αναθεώρηση.  
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  
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 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 8. Κουδούνης Αργύριος 

 9. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 10. Μπάκας Ιωάννης  

 11. Μπασακίδης Νικόλαος  

 12. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

 13. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 14. Οικονοµάκου Μαρία  

 15. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 16. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 17. Σπίνος Γεώργιος  

 18. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 20 Ιουλίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


